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Contratto di programma ENAC – ADR 

 

Gli investimenti 2018 

• Fiumicino 

• Ciampino 

Agenda 
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 Il piano investimenti su FCO Sud nel quinquennio ’17-’21 risulta sostanzialmente confermato, ad 

esclusione degli interventi legati a Pista 4 ed allo sviluppo a Nord, sui quali insistono tematiche 

autorizzative ancora in corso di risoluzione.  

 In tale contesto, gli investimenti realizzati dal 2017 ad oggi risultano coerenti con l’evoluzione del 

traffico e l’elevato livello di attenzione verso la qualità e l’efficienza operativa. 

 Lo sviluppo dei terminal è incentrato principalmente sull’ampliamento dell’Aerostazione Est, a servizio 

del traffico  Schengen, con un’accelerazione del programma lavori ed una rimodulazione degli 

investimenti tesa ad anticipare il completamento dell’opera rispetto a quanto pianificato nel Contratto di 

Programma (entro il 2021 rispetto al 2022).  

 Le predette problematiche autorizzative stanno provocando lo slittamento della realizzazione di 

Pista 4, nonché degli altri interventi di potenziamento della capacità airside a questa collegati, 

che comunque non appare critico rispetto all’operatività dello scalo, anche in considerazione del 

trend di traffico atteso in termini di movimenti e dell’evoluzione delle tecnologie di volo e delle 

procedure di decollo e atterraggio.  

 Nel complesso, pianificazione e realizzazione delle opere proseguono in coerenza con gli effettivi 

fabbisogni capacitivi; rimane elevata l’attenzione alle opportunità di ottimizzazione e di ‘value 

engineering’, per garantire massima aderenza alle esigenze operative e per mantenere, in un contesto 

di ‘capex efficiency’,  gli elevati standard qualitativi raggiunti. 

Prosegue l’attuazione del piano di sviluppo, con alcune rimodulazioni ed 
ottimizzazioni rispetto al pianificato, derivanti da fattori esogeni e da 
valutazioni legate ai fabbisogni capacitivi 
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In '000 di euro

Classe di

intervento
Area di intervento 2017 2018 2019 2020 2021

Totale 

2017-2021

1 Attività urbanistiche Fiumicino Nord 5.306 5.580 7.233 516 7.810 26.445

2 Interventi infrastrutture di volo Fiumicino Sud 41.366 71.221 28.918 65.672 53.908 261.085

2 Interventi infrastrutture di volo Fiumicino Nord 7.618 36.468 120.225 184.358 183.363 532.033

3 Interventi terminal Fiumicino Sud 63.586 139.518 126.220 49.497 59.614 438.436

3 Interventi terminal Fiumicino Nord 4.365 11.242 9.552 9.653 0 34.812

4 Interventi land side Fiumicino Sud 11.192 18.252 1.141 1.226 1.706 33.517

4 Interventi land side Fiumicino Nord 240 2.456 2.788 5.607 4.525 15.615

5 Interventi parcheggi Fiumicino Sud 2.304 14.469 16.432 1.382 379 34.965

6 Altri interventi Fiumicino Sud 133.748 83.124 63.855 52.510 43.938 377.175

Totale Fiumicino Sud 252.197 326.584 236.566 170.287 159.544 1.145.177

Totale Fiumicino Nord 17.529 55.746 139.798 200.134 195.698 608.905

Totale Fiumicino 269.726 382.330 376.364 370.420 355.242 1.754.082

C Ciampino 15.990 11.217 6.662 4.308 2.880 41.057

Totale Capex ADR 285.715 393.547 383.026 374.729 358.122 1.795.138

F
IU

M
IC

IN
O

Il piano Capex ADR 2017 – 2021 (CDP) 

Piano di cui alle consultazioni del 2016 (secondo sottoperiodo regolatorio) 

Note: Capex vista ITA GAAP;  capex per iniziative immobiliari non inclusi   
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Il Progetto di completamento di Fiumicino Sud    (1/2) 

Progetto 

completamento 

FCO Sud 

Il Progetto di completamento di FCO Sud delineava l’assetto infrastrutturale dell’aeroporto con l’obiettivo 

di massimizzare l’utilizzo della dotazione esistente all’interno dell’attuale sedime e migliorare il livello di 

servizio dello scalo. Si completava, in tal modo, il disegno di assetto definito dai precedenti Piani Sviluppo 

Aerostazione (PSA) senza prevedere estensioni del sedime demaniale per attività aviation (piste, piazzali, 

terminal). ENAC ha rilasciato nulla osta tecnico in data 22.07.2011. 

Principali obiettivi del Progetto: 

• garantire il rilancio ed il completamento dell’offerta capacitiva nel breve, medio termine 

• migliorare i livelli di qualità delle infrastrutture e dei servizi erogati all’utenza 

• assicurare il rispetto per l’ambiente.. 

Nell’ambito del progetto approvato sono stati ultimati i seguenti interventi di sviluppo: 

 

Pz Ovest F2 

Pz Ovest F1 

Area 

imbarco E 

BHS-HBS T1 

Pz area 200 
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Il Progetto di completamento di Fiumicino Sud    (2/2) 

Decreto VIA 

Progetto 

completamento 

FCO Sud 

• Il Decreto V.I.A. n. 236 dell’8.8.2013, pubblicato su G.U. il 09.11.2013, di compatibilità ambientale del 

Progetto di completamento di Fiumicino Sud contiene una serie di prescrizioni formulate dalla 

Commissione VIA del MATTM e dal MiBAC per le quali ADR sta procedendo, per conto di ENAC in 

qualità di “proponente”, alle verifiche di ottemperanza (V.O.) presso gli Enti di riferimento al fine di 

procedere con la realizzazione delle opere.  

• A partire dal 2014 sono state avviate le V.O. di competenza MATTM di un primo set di interventi inclusi 

nel Progetto (progetti cd. di stralcio, zero, primo e secondo – 1^fase), tutte concluse 

positivamente nei mesi di febbraio e marzo 2018 con specifiche Determinazioni Direttoriali. 

• Tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 sono stati inviati al MATTM ulteriori progetti: Sistema 

Aerostazioni Est, lotto 2, Raddoppio Bravo, lotto A e Svincolo in area est, le cui V.O. sono state 

recentemente completate. 

• Nel mese di dicembre 2018 il MiBAC ha espresso parere positivo alla V.O. del progetto Sistema 

Aerostazioni lato Est, lotto 1. Nel mese di giugno 2019 lo stesso Ministero ha richiesto alcune 

integrazioni relativamente al progetto del Sistema Aerostazioni lato Est, lotto 2. 

• La Conferenza dei Servizi per l’accertamento di conformità urbanistica sul progetto di 

completamento si è conclusa nel mese di maggio 2014 con l’emissione del provvedimento finale che 

ha comportato l’automatica variante agli strumenti urbanistici vigenti, nonché la dichiarazione di pubblica 

utilità e di indifferibilità e urgenza del Progetto di completamento nel suo complesso e l’apposizione del 

vincolo preordinato all’esproprio sulle aree non di proprietà oggetto di detta procedura. 

• In data 27.08.2014 ENAC ha emesso il Dispositivo Direttoriale n. prot. 90339 di conclusione e 

perfezionamento del processo autorizzativo, approvando in via definitiva il Progetto di 

completamento. 

• Tutti gli interventi eseguiti o in progettazione sono inclusi nel progetto di completamento. 

Conferenza dei 

Servizi 

e 

Dispositivo 

Direttoriale ENAC 
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Fiumicino – Masterplan Sviluppo Lungo Termine 

Il Masterplan di FCO definisce l’assetto infrastrutturale fino al termine della concessione dello scalo. Prevede la realizzazione di 

nuove infrastrutture di volo, terminal passeggeri, accessibilità, parcheggi, utilities e tutte le connesse infrastrutture. 

ADR ha elaborato e trasmesso il Masterplan ad ENAC, condividendone il percorso di sviluppo. 

La realizzazione degli interventi inseriti nel Masterplan viene eseguita a seguito di approvazione ambientale ed urbanistica «ad hoc», 

secondo le procedure  ordinarie 

Di seguito si riepiloga la cronologia delle approvazioni: 

• Ottobre 2015: Approvazione in linea tecnica da parte di ENAC del 

Masterplan al 2044 

• Aprile 2016: ENAC ha richiesto la presentazione del Masterplan al 2030 

con lo sviluppo di prima fase: pista 4, 1°modulo Terminal nord ed opere 

connesse.  

• Febbraio 2017: approvazione ENAC del Masterplan al 2030 

• Marzo 2017: avvio procedura di Valutazione di Impatto Ambientale 

presso MATTM/MiBAC sulle opere previste nel Masterplan 2030.  

• Giugno 2018: ADR ed ENAC, a seguito di incontri di condivisione con il 

MATTM, tenuto conto delle osservazioni emerse e, in particolare, della 

situazione in evoluzione in merito alla definizione del Piano di Gestione 

della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, hanno richiesto una 

sospensione della procedura di VIA per un periodo di circa 10 mesi. 

• Maggio 2019: procedura VIA riattivata. 

Ad oggi la fase istruttoria è ripresa ed è tuttora in corso. 
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Ciampino – Masterplan Sviluppo Lungo Termine 

Il Masterplan di CIA prevede la riqualifica delle infrastrutture di volo e del Terminal di Aviazione Commerciale e Generale secondo un 

modello gestionale di ‘Secondary Airport’, orientato alla sostenibilità ambientale. 

 

Di seguito si riepiloga la cronologia delle approvazioni: 

• Ottobre 2015: ENAC ha rilasciato il nulla osta tecnico  

• Febbraio 2016: avvio della procedura di VIA presso il MATTM delle opere del MP. Ad oggi si è conclusa la fase istruttoria da parte 

della Commissione Tecnica VIA, che ha emesso parere positivo con prescrizioni sugli interventi previsti a partire dal 2021. Sono stati, 

altresì, resi i pareri formali della Regione Lazio e del Ministero dei Beni Culturali.  

• Attualmente sono in corso alcuni ulteriori approfondimenti tra la Direzione Generale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 

MATTM e la stessa Commissione VIA per l’emissione definitiva del Decreto Interministeriale (MATTM/MiBACT) di compatibilità 

ambientale. Pertanto la procedura non è, ad oggi,  ancora conclusa. 
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Ciampino - Piano di contenimento ed abbattimento rumore (PICAR) 

Con D.M. MATTM 345/2018 è stato approvato il PICAR. ADR è impegnata al rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto: 

• Modificare la procedura di decollo al fine di raggiungere un minore impatto acustico sul territorio 

• Introdurre una limitazione sul numero di voli commerciali operati sullo scalo 

• Risanare gli edifici sensibili (scuole) limitrofi allo scalo presenti nei comuni di Ciampino e Marino  

‒ Sono stati individuati e censiti 27 plessi scolastici sui quali sono in corso le misure fonometriche, i rilievi edilizi, i progetti di 

adeguamento dei serramenti 

‒ Il Decreto prevede entro il 2020 il completamento degli interventi sui ricettori sensibili    

Plesso scolastico S26 
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139,8 

2019 CDP 2019 E 

0,1 

20,0 

8,9 

2019 CDP 2019 E 

16,8 

10,6 

28,9 27,4 

+1,7 

2019 CDP 

126,2 

2019 E 

109,8 
-16,4 

2019 CDP 

1,1 

16,4 

2019 E 

17,6 

1,6 
-14,8 

2019 CDP 2019 E 

83,0 
63,9 +19,1 

7,8 

2019 CDP 2019 E 

6,7 
+1,2 

 Sottostazione elettrica alta/media tensione, incremento per modifiche progettuali  

 Interventi su terminal, miglioramenti  funzionali e qualità (principalmente riqualifica Satellite e 

hall partenze est T1, nuova area «vat refund» in avancorpo, segnaletica e comfort) 

 Interventi su viabilità e parcheggi, manutenzioni e miglioramenti funzionali (principalmente 

CPI, scale emergenza, adeguamenti rotatorie; riqualifica viadotti, torri faro e pali illuminazione) 

 ICT, sviluppo infrastrutture tecnologiche (hw e sw) a supporto dello scalo 

 Sistema Aerostazione Est, ripianificazione fasi con anticipo espansione del T1 a ovest e 

della frontiera transiti NID (2020) e del completamento dell’opera (2021 vs 2022 CDP)  

 Riconfigurazione T5, sospensione investimento 

 Terminal 3, rimodulazione parziale, con attivazione per stralci funzionali 

Pista 4 e 

Fiumicino Nord 

 Ripianificazione interventi per allungamento tempistiche di istruttoria della procedura 

VIA del Master Plan 2030 (*) 

Infrastrutture di 

volo FCO Sud 

 Piazzali ovest fase 2 e opere di mitigazione idraulica, interventi completati 

 Nuova area logistica jet fuel, avvio realizzazione 

 Raddoppio Taxiway Bravo, avvio lavori lotto ovest 

 Area Pianabella (*), acquisizione terreno (prevista nel 2018 in CDP) 

 Opere area est (*), ripianificazione progettazioni / lavori in coerenza con avanzamento 

procedure autorizzative pista 4 e fabbisogni  capacitivi 

Interventi Terminal 

FCO Sud 

Landside e 

parcheggi FCO 

Sud 

 Svincolo area est, avvio lavori (slittati per accordo con MIT/ Anas e stipula convenzione) 

 People Mover (*), ripianificazione progettazione in coerenza con avanzamento procedure 

autorizzative pista 4 / FCO Nord  

 Mobilità, ripianificazione nuovo parcheggio multipiano, in  coerenza ai fabbisogni capacitivi 

da traffico; sospensione interventi mobilità per T5 

Ristrutturazioni, 

Manutenzioni, 

 ICT 

Ciampino 

Totale Complessivo 

 Interventi airside, realizzazione e completamento interventi previsti con recupero 

slittamenti da anni precedenti 

Totale escluse Pista 4, Fiumicino Nord ed opere a Sud collegate (*) 

383 230 

222 213 

NB: vista ITA GAAP; non include iniziative immobiliari; (*) Capex FCO Nord e interventi FCO Sud legati a sviluppo Nord, in in arancione negli istogrammi e sterilizzati dalle variazioni Like for LIke 

M€, variazioni Like for Like (*) 

Capex  2019: 230 M€; escludendo opere impattate da problemi autorizzativi la produzione è 

sostanzialmente in linea con la previsione CDP (213 M€ vs 222 M€ CDP) 
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4 5 1 
17 

Pista 4, FCO 

Nord e opere a 

Sud collegate 

2019 E 

Proforma 

222 

2019 CDP Pista 4, FCO 

Nord e opere a 

Sud collegate 

383 

Ciampino Altri Asset  

aeroportuali 

Viabilità e 

Parcheggi 

Piste e piazzali Terminal 

230 

-9 

2019 CDP 

Proforma 

213 
-161 

-10 

2019 E 

-9 

Capex  2019: 230 M€, escludendo opere impattate da problemi autorizzativi la produzione è 

sostanzialmente in linea con la previsione CDP 

2 1 3 4 5 6 

 Piazzali ovest e opere di mitigazione 

idraulica (+8 M€) completamento con 

recupero slittamenti da anni precedenti 

 Nuova area logistica jet fuel (+2 M€), 

avvio lavori con recupero slittamenti da anni 

precedenti 

 Raddoppio taxiway Bravo ovest  (-7 M€), 

avvio lavori, con revisione programma  per 

minimizzare impatti operativi 

 Altri interventi (+1M€) 

 

3 

 Aerostazione Est (+3 M€), ripianificazione 

attività, con anticipo   completamento 

dell’opera  al 2021 vs 2022  

 Ottimizzazione Sviluppo (-19 M€), in ottica 

«under one roof»: sospensione riqualifica 

Terminal 5 e prosecuzione  riqualifica 

Terminal 3, con potenziamento dotazioni e 

attivazione per stralci funzionali 

 Miglioramenti  funzionali e qualità (+5 M€), 

principalmente riqualifica satellite, riqualifica 

hall partenze est T1, ristrutturazioni locali 

commerciali, nuova area «vat refund» in 

avancorpo, segnaletica e confort 

 Altri interventi (+2 M€) 

2 

 Nuova Sottostazione elettrica alta/media tensione (+2 M€), per modifiche progettuali 

 Infrastrutture tecnologiche (+4 M€), sviluppo sistemi IT (hw e sw) a supporto dello scalo 

 Altri interventi (-1 M€) 

5 

Interventi con incertezze legate al processo 

autorizzativo (procedura VIA del Masterplan 

2030), previsti in CDP: 

 Pista 4 (-118 M€) 

 FCO Nord  (-22 M€) 

 Opere a Sud collegate (-21 M€): 

raddoppio taxiway Bravo lotto est, ii) 

piazzali espansione est, area tecnica AZ, 

quadrante 200 «ex-poste», iii) riprotez. 

piazzola prova motori, iv) people mover.  

1 

Valori in M€ 

Valore prevalentemente 

legato ad acquisizione 

terreno Pianabella 

 Nuovi Parcheggi (-14 M€), ripianificazione 

realizzazione Multipiano F, coerentemente 

con fabbisogni da traffico 

 Parcheggi e Viabilità  Terminal 5 (-3 M€), 

sospensione interventi, in analogia con 

quanto previsto per  riqualifica Terminal 5 

 Area allestimento «Rent A Car» (+1M€), 

avvio realizzazione area approntamento, 

stazione di servizio e lavaggio a supporto 

della crescita business RAC (legata a 

traffico intercontinentale) 

 Svincolo area Est (+1 M€), avvio lavori con 

parziale recupero ritardi (per accordo con 

MIT / Anas e stipula convenzione) 

 Altri interventi (+5 M€), per manutenzione 

e miglioramenti funzionali 

4 

 Interventi airside, realizzazione e completamento interventi previsti con recupero slittamenti da 

anni precedenti 

6 

Capex ADR S.p.A. – vista ITA GAAP: iniziative immobiliari non incluse; i capex delle voci 6.1 e 6.2 della Scheda A sono allocati in base alla natura dei singoli interventi; la categoria «altri asset aerportuali» 

include le voci 4.1, 4.4 e 6.3, oltre a quote delle 6.1 e 6.2   
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 Sottostazione elettrica alta/media tensione, incremento per modifiche progettuali  

 Interventi airside e terminal, ottimizzazioni/ rimodulazioni per variazione esigenze 

(principalmente per: piazzole «contingency, aree stoccaggio ULD, adeguamento taxiway 

«delta» A380, riqualifica Satellite e arrivi T1) 

 Elettrodotto, ripianificazione interramento propedeutico ai lavori per svincolo area est 

 ICT, sviluppo infrastrutture tecnologiche (hw e sw) a supporto dello scalo 

 Altre variazioni legate a risparmi di gara/ ottimizzazioni e rimodulazioni 

 Sistema Aerostazioni Est, ripianificazione attività con concentrazione lavori nel biennio 

’20-’21 e anticipo completamento dell’opera (2021 vs 2022 CDP) 

 Molo E, anticipo lavori nel 2016 e ottimizzazioni  

 Riconfigurazione T5, sospensione investimento 

 Terminal 3, prosecuzione  riqualifica con potenziamento dotazioni e attivazione per stralci 

funzionali 

17-19 CDP 17-19 E 

213,1 

1,9 
Pista 4 e 

Fiumicino Nord 

46,5 

17,0 
95,0 

17-19 CDP 

67,0 

17-19 E 

141,5 

84,0 
-28,0 Infrastrutture di 

volo FCO Sud 

 Piazzali ovest e opere di mitigazione idraulica, interventi completati 

 Nuova area logistica jet fuel e piazzali in area 600, attività ripianificate in coerenza con 

fabbisogni capacitivi 

 Opere area est (*), ripianificazione progettazioni / lavori in coerenza con avanzamento 

procedure autorizzative pista 4 e fabbisogni  capacitivi; include acquisto terreno Pianabella 

17-19 CDP 17-19 E 

329,3 

192,9 -136,4 
Interventi  

Terminal  

FCO Sud 

17-19 E 

61,9 

1,9 

17-19 CDP 

63,8 

12,3 
-49,6 

Landside e 

parcheggi FCO 

Sud 

 Svincolo area Est, avvio lavori (slittati per accordo con MIT/ Anas e stipula convenzione) 

 People mover (*), ripianificazione progettazione in coerenza con avanzamento procedure 

autorizzative pista 4 / FCO Nord 

 Mobilità, ripianificazione interventi su parcheggi (principalmente nuovo multipiano) 

coerentemente ai fabbisogni capacitivi da traffico; sospensione interventi mobilità per T5 

Ristrutturazioni, 

Manutenzioni, 

 ICT 

280,7 

17-19 CDP 17-19 E 

263,7 
-17,0 

Ciampino 
17-19 CDP 

33,9 

17-19 E 

33,6 
-0,3 

M€, variazioni Like for Like (*) 

 Rimodulazione interventi sviluppo terminal, acquisto macchine rx «standard 3» e 

incremento manutenzioni straordinarie 

 Ripianificazione interventi per allungamento tempistiche di istruttoria della 

procedura VIA del Master Plan 2030 (*) 

Totale Complessivo 

Totale escluse Pista 4, Fiumicino Nord ed opere a Sud collegate (*) 

1.062 588 

801 570 

NB: vista ITA GAAP; non include iniziative immobiliari; (*) Capex FCO Nord e interventi FCO Sud legati a sviluppo Nord, in in arancione negli istogrammi e sterilizzati dalle variazioni Like for LIke 

Capex 2017-2019: 588 M€, in riduzione rispetto al CDP per effetto di problemi autorizzativi, 

rimodulazioni nel quinquennio e revisione esigenze breve periodo 
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 Nuova Sottostazione elettrica alta/media tensione(+5 M€), per modifiche progettuali 

 Infrastrutture tecnologiche (+6 M€), sviluppo sistemi IT (hw e sw) a supporto dello scalo 

 Altri interventi (-5 M€) 

6 19 

801 

0 

Altri Asset  

aeroportuali 

Viabilità e 

Parcheggi 

Pista 4, FCO 

Nord e opere a 

Sud collegate 

2017 - 2019 E Piste e piazzali Terminal 2017 - 2019 

CDP Proforma 

Pista 4, FCO 

Nord e opere a 

Sud collegate 

588 

-261 

-143 
-44 

2017-2019 CDP 2017 - 2021 E 

Proforma 

1.062 

Ciampino 

-49 

570 

-231 

Capex 2017-2019: 588 M€, in riduzione rispetto al CDP per effetto di problemi autorizzativi, 

rimodulazioni nel quinquennio e revisione esigenze breve periodo 

2 1 3 4 5 

Interventi con incertezze legate al processo 

autorizzativo (procedura VIA del Masterplan 

2030), previsti in CDP: 

 Pista 4 (-160 M€) 

 FCO Nord  (-53 M€) 

 Opere a Sud collegate (-48 M€): 

raddoppio taxiway Bravo est, ii) piazzali 

espansione est, area tecnica AZ, quadrante 

200 «ex-poste», iii) riprotez. piazzola prova 

motori, iv) people mover. Include 

acquisizione  terreno Pianabella 

 Aerostazione Est (-65 M€), ripianificazione 

attività, con concentrazione lavori nel 

biennio ’20-’21 ed anticipo   completamento 

dell’opera  al 2021 vs 2022  

 Ottimizzazione Sviluppo (-58 M€), in ottica 

«under one roof»: sospensione riqualifica 

Terminal 5 e prosecuzione  riqualifica 

Terminal 3, con potenziamento dotazioni e 

attivazione per stralci funzionali 

 Altri interventi (-20 M€), anticipo lavori nel 

2016 e ottimizzazioni Molo E; altre 

variazioni 

1 

 Nuovi Parcheggi (-25 M€), ripianificazione 

realizzazione Multipiano F e parcheggio a 

raso area est, coerentemente con 

fabbisogni da traffico 

 Parcheggi e Viabilità Terminal 5 (-8 M€), 

sospensione interventi, in analogia con 

quanto previsto per  riqualifica Terminal 5 

 Area allestimento «Rent A Car» (+1 M€), 

avvio realizzazione area approntamento, 

stazione di servizio e lavaggio a supporto 

della crescita business RAC (legata a 

traffico intercontinentale) 

 Svincolo area Est (-22 M€), slittamento per 

accordo con MIT/Anas  e stipula 

convenzione 

 Altri interventi (+5 M€), per manutenzione 

e miglioramenti funzionali 

2 

5 

4 

Valori in M€ 

Valore prevalentemente 

legato ad acquisizione 

terreno Pianabella 

 Piazzali ovest e opere di mitigazione 

idraulica (-3 M€) completamento nel 2019 

con ottimizzazioni 

 Nuova area logistica jet fuel , piazzali in 

area 600, raddoppio taxiway Bravo ovest  

(-23 M€), ripianificate in coerenza con 

fabbisogni capacitivi e necessità operative 

 Ottimizzazioni per variazione esigenze    

(-15M€),  principalmente per: piazzole 

«contingency» area tecnica , piazzali cargo, 

aree stoccaggio ULD, adeguamento 

taxiway Delta per A380, 

precondizionamento piazzole 313-320 

 Altri interventi (-3 M€) 

3 

Capex ADR S.p.A. – vista ITA GAAP: iniziative immobiliari non incluse; i capex delle voci 6.1 e 6.2 della Scheda A sono allocati in base alla natura dei singoli interventi; la categoria «altri asset aerportuali» 

include le voci 4.1, 4.4 e 6.3, oltre a quote delle 6.1 e 6.2   
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 Sistema Aerostazioni Est, completamento anticipato  (2021 vs 2022 CDP) 

 Molo E, anticipo lavori nel 2016 e ottimizzazioni 

 Riconfigurazione T5, sospensione investimento 

 Terminal 3, prosecuzione interventi di riqualifica ed incremento capacitivo, inclusa 

espansione ad ovest 

1,9 

17-21 CDP 17-21 E 

608,9 

Pista 4 e 

Fiumicino Nord 

17,0 

161,4 

84,9 99,7 

17-21 CDP 17-21 E 

261,1 

102,0 
-14,8 

Infrastrutture di 

volo FCO Sud 

 Piazzali ovest e opere di mitigazione idraulica, interventi completati 

 Nuova area logistica jet fuel e piazzali in area 600, previsto completamento entro 2021 

 Raddoppio TWY Bravo, realizzazione tratto ovest, slittamento tratto est (*) 

 Opere area est (*), ripianificazione progettazioni / lavori in coerenza con avanzamento 

procedure autorizzative pista 4 e fabbisogni  capacitivi; include acquisto terreno Pianabella 

17-21 CDP 17-21 E 

458,5 438,4 
+20,0 

Interventi Terminal 

FCO Sud 

17-21 E 

3,0 

65,4 
31,0 

31,0 

17-21 CDP 

68,5 

-34,4 
Landside e 

parcheggi FCO 

Sud 

 Mobilità, ripianificazione interventi su parcheggi (principalmente nuovo multipiano e 

parcheggio a raso area est) coerentemente ai fabbisogni capacitivi da traffico; sospensione 

interventi mobilità per T5, in analogia con interventi di riqualifica Terminal 

 People mover (*), ripianificazione progettazione in coerenza con avanzamento procedure 

autorizzative pista 4 / FCO Nord 

Ristrutturazioni, 

Manutenzioni, 

 ICT 
17-21 CDP 17-21 E 

434,1 
377,2 +56,9 

Ciampino 

17-21 CDP 17-21 E 

51,1 41,1 
+10,1 

 Ripianificazione interventi per allungamento tempistiche di istruttoria della 

procedura VIA del Master Plan 2030 (*) 

 Nuova area «Rent A Car», per approntamento e supporto logistico flotte 

 Interventi SESAR (Sala Controllo Unica, impianti VDGS), per efficienza operativa 

 Sottostazione elettrica alta/media tensione, modifiche progettuali  

 Edifici, Impianti e reti, interventi di manutenzione, adeguamento e potenziamento 

 ICT, sviluppo infrastrutture tecnologiche (hw e sw) a supporto dello scalo 

 interventi sviluppo terminal, rimodulazione 

 acquisto macchine rx per bagagli da stiva «standard 3»; incremento manutenzioni 

straordinarie e interventi di miglioramento funzionale 

Totale Complessivo 

Totale escluse Pista 4, Fiumicino Nord ed opere a Sud collegate (*) 

1.795 1.079 

1.022 1.060 

NB: vista ITA GAAP; non include iniziative immobiliari; (*) Capex FCO Nord e interventi FCO Sud legati a sviluppo Nord, in in arancione negli istogrammi e sterilizzati dalle variazioni Like for LIke 

M€, variazioni Like for Like (*) 

Capex 2017-2021: 1,1 Mld €, programma sostanzialmente in linea con CDP escludendo opere 

impattate da problemi autorizzativi (su queste ultime nessuna ipotesi effettuata nel biennio ’20-’21 

stante l’attuale situazione di incertezza) 
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24 27 10 19 

Pista 4, FCO 

Nord e opere a 

Sud collegate 

Terminal 2017 - 2021 

CDP Proforma 

Viabilità e 

Parcheggi 

2017 - 2021 E 

Proforma 

1.795 

Pista 4, FCO 

Nord e opere a 

Sud collegate 

1.022 

2017-2021 CDP 

-773 

Altri Asset  

aeroportuali 

Piste e piazzali 

1.060 

Ciampino 2017 - 2021 E 

-10 -14 

1.079 

+38 

2 1 3 4 5 6 

Interventi con incertezze legate al processo 

autorizzativo (procedura VIA del Masterplan 

2030), previsti in CDP: 

 Pista 4 (-509 M€) 

 FCO Nord (-100 M€) 

 Opere a Sud collegate (-164 M€): 

raddoppio taxiway Bravo est, ii) piazzali 

espansione est, area tecnica AZ, quadrante 

200 «ex-poste», iii) riprotez. piazzola prova 

motori, iv) people mover. Include 

acquisizione  terreno Pianabella 

1 

Valori in M€ 

 Aerostazione Est (+53 M€), anticipo 

completamento al 2021 vs 2022  

 Ottimizzazione Sviluppo (-20 M€), in ottica 

«under one roof»: sospensione riqualifica 

Terminal 5 e prosecuzione intervento di 

riqualifica ed incremento capacitivo 

Terminal 3, inclusa espansione ad ovest 

 Altri interventi (-9 M€), anticipo lavori nel 

2016 e ottimizzazioni Molo E; altre 

variazioni minori 

2 

 Piazzali ovest e opere di mitigazione 

idraulica (-3 M€) completati con 

ottimizzazioni 

 Nuova area logistica jet fuel (-4 M€), 

previsto completamento con ottimizzazioni 

legate a revisione progetti contigui 

 Altri interventi (-3 M€), sospensione 

intervento piazzali cargo per revisione 

esigenze e diverso utilizzo aree, parzialmente 

compensata da maggiori interventi 

manutentivi e miglioramenti funzionali 

3 

 Nuovi Parcheggi (-27 M€), ripianificazione 

realizzazione Multipiano F e parcheggio a 

raso area est , nonché progettazione 

Multipiano G, coerentemente con 

fabbisogni da traffico 

 Parcheggi e Viabilità Terminal 5 (-8 M€), 

sospensione interventi, in analogia con 

quanto previsto per  riqualifica Terminal 5 

 Area allestimento «Rent A Car» (+12 M€), 

prevista realizzazione area approntamento, 

stazione di servizio e lavaggio a supporto 

della crescita business RAC (legata a 

traffico intercontinentale) 

 Manutenzione e miglioramenti funzionali 

Parcheggi  (+5 M€), include certificato 

prevenzione incendi, scale di emergenza, 

coperture 

 Manutenzione e miglioramenti funzionali 

Viabilità (+5 M€), include adeguamenti 

sulle  rotatorie, riqualifica viadotti e rampa 

d’ingresso, verifiche e manutenzioni su torri 

faro e pali d’illuminazione, altri 

4 

 Adeguamento asset  subconcessi  (+6 M€), edifici e impianti manutenzione mezzi, 

ristrutturazione ex catering ovest per consolidation center , interventi su manufatti ex AZ presi in 

carico da ADR 

 Nuova Sottostazione elettrica alta/media tensione(+5 M€), per modifiche progettuali 

 Reti idriche (+3 M€), i) adeguamento collettore acque nere T1 per incremento fabbisogno e ii) 

raddoppio capacità riserva acqua potabile 

 Infrastrutture tecnologiche (+7 M€), sviluppo sistemi IT (hw e sw) a supporto dello scalo 

 Altri interventi (+6 M€) 

5 

 Adeguamenti normativi/ miglioramento 

sicurezza (+5 M€), macchine Rx «standard 

3», adeguamenti antincendio aerostazione 

e adeguamento sentiero avvicinamento 

pista 

 Altre variazioni (+5 M€), prevalentemente 

incremento interventi manutentivi e di 

miglioramento funzionale / qualità. 

6 

Capex 2017-2021: 1,1 Mld €, programma sostanzialmente in linea con CDP escludendo opere 

impattate da problemi autorizzativi 

Valore «2017-2019 E», 

prevalentemente legato ad 

acquisizione terreno Pianabella; 

nessuna ipotesi effettuata nel 

biennio 2020-2021, stante l’attuale 

situazione di incertezza 

Capex ADR S.p.A. – vista ITA GAAP: iniziative immobiliari non incluse; i capex delle voci 6.1 e 6.2 della Scheda A sono allocati in base alla natura dei singoli interventi; la categoria «altri asset aerportuali» 

include le voci 4.1, 4.4 e 6.3, oltre a quote delle 6.1 e 6.2   
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Agenda 

Contratto di programma ENAC – ADR 

 

Gli investimenti 2019 

• Fiumicino 

• Ciampino 
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Gli investimenti 2019 

Fiumicino 

 

Terminal 

o T1 
• Sistema aerostazioni Est 

• Lotto 1 

• Lotto 2 

• Nuovo CBC e varco equipaggi  

• Nuova isola check-in 

• Nuovi Lost&Found 

 

o T3 
 Bridge di collegamento Terminal 3 – Area di imbarco C 

 Progetto di Riqualificazione Terminal 3 

 Riconfigurazione frontiere Emigration/Immigration 

 Riqualifica area dogana e Vat Refund 

 Nuovi check-in in area ex Vat Refund  

 Densificazione isole check-in I J K  

 Nuovi servizi igienici livello arrivi  

 Riconfigurazione area security voli sensibili 

 Nuova area dogana e Vat Refund Avancorpo T3 

 Riqualifica satellite area di imbarco E 31-44 

 Sala Controllo Unica (APOC) 

 Estensione Terminal 3 e nuovo Cerimoniale di Stato 

Airside 

• Area Ovest, ampliamento piazzali sosta aa/mm 
fase 2 

• Raddoppio via di rullaggio Bravo – Lotto A (ovest) 

• Nuova area logistica carburanti 

• Opere di mitigazione del rischio idraulico in area 
Ovest 

• Nuova area rampa quadrante 800 

• Piste di volo – Nuova rete elettrica  

• Rifacimento sottostazione elettrica e centro 
smistamento MT  

• Sostituzione torri faro 

• Implementazione nuovo sistema A-VDGS 

• Implementazione nuovo sistema A-SMGCS 
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Pz Ovest F2 

Pz 300 

Molo A –AVC 

Sottost. Elettrica 

Nuova Rete 

Elettrica Piste Volo 

Lo sviluppo 2019 di FCO – I principali interventi  

Mitigazione 

Idraulica 

Svincolo area Cargo 

Area logistica 

carburanti 



19 Note: Capex vista ITA GAAP 

Sistema Aerostazioni Est 

In corso 

                

• Incremento capacità sistema imbarchi Dom-

Schengen  

• Incremento capacità sottosistemi terminal in 

partenza (hall check-in, security, immigration 

transiti) ed in arrivo (sala riconsegna)  

• Miglioramento servizi al passeggero e qualità 

percepita 

Consuntivo 2018 Stima 2019 

40,6 M€ 100,1 M€ 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Lo sviluppo del sistema Aerostazione Est è strutturato in due lotti funzionali. Il Lotto 1 comprende la realizzazione del 

nuovo molo A e dell’avancorpo del Terminal 1; il Lotto 2 comprende l’estensione ovest del T1, la riconfigurazione della 

area di imbarco C ed il nuovo nodo frontiera passeggeri in transito. Complessivamente l’intervento determinerà un 

incremento capacitivo di 6M di pax in partenza per anno, mediante 13 nuovi gate a contatto e 17 gate remoti, nonché di 

3M pax in arrivo per anno, mediante  3 nastri di riconsegna bagagli aggiuntivi. 

Rif. Scheda A: 3.4 - Interventi Terminal FCO Sud 



20 

AVANCORPO e MOLO A 
Giugno 2020 

ESTENSIONE T1 
Prima fase Giugno 2020 

PIAZZALI 300 
Completati 

DEMOL T2 e altre attività propedeutiche 
Completate 

AREA IMB C 
Dicembre 2021 

NODO TRANSITI D 
Giugno 2020 

LOTTO 2 LOTTO 1 

Sistema Aerostazioni Est 

Interventi e timing previsto 
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Sistema Aerostazioni Est 
Vista nord-est 

Molo A Avancorpo Estensione T1 Riqualifica Area Imbarco C 

Nodo transiti 
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Cronoprogramma 

attuale 

Cronoprogramma 

da CDP 

Area imbarco A 

Avancorpo T1 

Adeguamenti interni 

T1 

Ampliamento T1 

Area di imbarco C 

Nodo transiti D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Sistema aerostazioni Est: programma accelerato rispetto al CDP 
con rilasci armonizzati rispetto alle esigenze operative 
 

Giu – 2020 * 

Giu – 2020* 

I FASE partenze 

II FASE partenze 

Giu - 2020 

Dic - 2020 

I FASE partenze 

II FASE partenze 

Giu - 2020 

Feb - 2021 

Arrivi Giu - 2021 

Dic - 2021 

Giu - 2020 

Ott - 2019 

Ott - 2019 

Sett - 2020 

Ott - 2022 

Ott - 2022 

Ott - 2022 

Conferma attivazione entro summer 

2020 per contributo capacitivo e 

qualità (13LB+10 remoti) 

Attivazione progressiva in linea con 

tempistiche Avancorpo e Molo 

Anticipo rilascio per avere 

infrastrutture operative del sistema Est 

completate al livello partenze da inizio 

2021 

Anticipo rilascio in prosecuzione alla 

attivazione dell’Ampliamento T1 

Anticipo rilascio in considerazione 

della evoluzione normativa frontiera 

Schengen 

(*) Tranne alcune aree al Mezzanino che saranno completate entro Dicembre 2020 



23 Note: Capex vista ITA GAAP 

Sistema Aerostazioni Est – Lotto 1 

• Incremento capacità partenze con +6M pax/anno 

• Qualità percepita dal passeggero 

• Focus su esperienza del passeggero  

• Incremento livello di servizio offerto  

 

Consuntivo 2018 Stima 2019 

20,4 M€ 64,6 M€ 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo molo A e dell’estensione a nord del Terminal 1 (avvio lavori a 

ottobre 2017). Il nuovo molo garantirà un incremento capacitivo di 6M di pax in partenza per anno, grazie a 13 gate a 

contatto serviti da Loading Bridge e 10 gate remoti. Con l’entrata in esercizio dell’avancorpo del Terminal 1 saranno 

disponibili a livello partenze la departure lounge commerciale dedicata all’attesa del passeggero con le relative facilities 

quali area family, smoking lounges, work areas; mentre a livello mezzanino saranno realizzate le aree food e tre club 

lounge. 

In corso lavori AVC e AIA 

Completamento Giugno 2020 

(Adeguamento T1 completamento Dicembre 2020) 

                

Rif. Scheda A: 3.4 - Interventi Terminal FCO Sud 



24 Note: Capex vista ITA GAAP 

Sistema Aerostazioni Est – Lotto 2 

Consuntivo 2018 Stima 2019 

8,2 M€ 26,7 M€ 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

• Incremento capacità sistemi Terminal 

• Potenziamento varchi security e frontiera in 

transito 

• Incremento servizi al passeggero e qualità 

percepita 

 

Completata la demolizione del Terminal 2, sono in corso i lavori per l’estensione ovest del T1. L’estensione comprende: 

i) la piazza principale dedicata all’attesa del passeggero, con sedute fronte piazzali; ii) le aree info e transiti in posizione 

baricentrica rispetto alla departure lounge; iii) le aree commerciali ed il duty free walk-thorugh. Sarà quindi realizzata la 

nuova food court a livello mezzanino, con affaccio sulla piazza. In continuità, la riqualifica dell’area di imbarco C vedrà lo 

spostamento dei gate a quota piazzali ed il completamento della departure lounge a quota partenze. I controlli 

passaporto in transito saranno delocalizzati presso il nuovo nodo alla radice di area di imbarco D, con incremento di 

capacità rispetto all’attuale assetto. 

In corso lavori di realizzazione  

ET1 partenze completamento Febbraio 2021 

ET1 arrivi completamento Giugno 2021 

NID completamento  Giugno 2020 

AIC completamento  Dicembre 2021               

Rif. Scheda A: 3.4 - Interventi Terminal FCO Sud 
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Sistema Aerostazioni Est – Lotto 1 e 2  

Render 
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In corso di realizzazione 

Data di completamento:   Luglio 2019 

                

• Realizzazione n° 13 stand con pontili di imbarco «up to C» e vie di rullaggio, dotati di: 

• aree mezzi di rampa  

• impianti 400Hz, precondizionamento, guida ottica, pit carburante (disponibili con l’entrata in esercizio del molo)  

• Incremento capacità piazzole aa/mm e livelli di 

servizio 

• Miglioramento performance operative : LVP con 

RVR < 400m,  piazzole full optional: pit fuel, 400 

Hz, PCA, VDGS 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Sistema Aerostazioni Est - Lotto 1 

Piazzali aa.mm di pertinenza area imbarco A 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Consuntivo 2018 Stima 2019 

7,1 M€ 1,6 M€ 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Rif. Scheda A: 3.4 - Interventi Terminal FCO Sud 
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Fronte ovest  lato quadrante 400  

Sistema  Aerostazioni Est - Lotto 1 

Piazzali aa.mm di pertinenza area imbarco A 

Fronte est lato area tecnica Alitalia  

Fronte est lato area tecnica Alitalia  



28 Note: Capex vista ITA GAAP 

Nuovo CBC e varco equipaggi – intervento propedeutico 
allo sviluppo ad Est 

 

Fase 1 completata 

Fase 2 in corso progettazione 

Completamento Dicembre 2020 

• Spostamento attività crew  Alitalia rispetto 

all’ingombro del futuro nodo transiti 

• Ottimizzazione dei flussi equipaggi nel terminal  

Consuntivo 2018 Stima 2019 

2,1 M€ 0,4 M€ 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

La riprotezione del Crew Briefing Centre (CBC) Alitalia presso gli Arrivi del Terminal 1 è una delle attività propedeutiche 

allo sviluppo del Sistema Aerostazioni Est, in particolare alla realizzazione del nuovo nodo transiti alla radice dell’area 

d’imbarco D. I locali del Crew Briefing Center sono stati ripartiti tra area landside ed airside, secondo le esigenze 

operative, collegati tra loro mediante corridoio dedicato e varco sicurezza equipaggi. 

L’assetto finale, previsto entro il 2020, ottimizzerà i flussi crew nei terminal tramite continuità tra parte airside e landside 

del CBC. 

Rif. Scheda A: 3.4 - Interventi Terminal FCO Sud 



29 Note: Capex vista ITA GAAP 

Bridge di collegamento Terminal 3 – Area di imbarco C 

In corso lavori di realizzazione  

Completamento: Settembre 2019 

                

• Ottimizzazione flussi passeggeri 

• Agevolazione percorsi e orientamento 

Consuntivo 2018 Stima 2019 

0,2 M€ 1,3 M€ 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

L’assetto «Single Hub» definito dal completamento dell Sistema Aerostazioni Est, ha come attività propedeutica il nuovo 

collegamento tra i controlli di sicurezza del Terminal 3 e l’area di imbarco C secondo un nuovo percorso sopraelevato 

che consente la separazione dei flussi passeggeri Schengen  e No Schengen originanti al Terminal 3 e una migliore 

fluidità di percorsi per i passeggeri originanti No Schengen del Terminal 1. 

Rif. Scheda A: 3.3 - Interventi Terminal FCO Sud 



30 Note: Capex vista ITA GAAP 

Nuova isola check-in Terminal 1 

Completato 

                

• Incremento capacità sistema accettazione 

• Bilanciamento traffico originante tra T1-T3 

• Miglioramento servizi al passeggero 

Consuntivo 2018 Stima 2019 

0,1 M€ 2,3 M€ 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

La V isola check-in al Terminal 1 è stata completata a marzo 2019 con 30 nuovi banchi accettazione. 

L’intervento si integra con le attività di sviluppo «Hub Est» per incrementare la capacità dei sottosistemi di Terminal. 

A seguito della sua attivazione è stato possibile ottimizzare l’allocazione dei vettori tra T1 e T3 

Rif. Scheda A: 3.4 - Interventi Terminal FCO Sud 



31 Note: Capex vista ITA GAAP 

Nuovi Lost&Found Terminal 1 

Completato 

                

• Garantire migliore  flessibilità operativa tra i 

sistemi Terminal 

• Migliorare il livello di qualità e comfort delle 

aree interessate 

Consuntivo 2018 Stima 2019 

- M€ 0,5 M€ 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

La realizzazione di facilities di nuovi Lost&Found all’interno della sala riconsegna bagagli del  T1 è propedeutica al 

trasferimento di traffico dal T3 al  T1 anche in arrivo.  

Tale esigenza nasce dal fatto che, in conseguenza della predetta migrazione, al T1 attualmente operano vettori 

accompagnati da handler diversi. 

Rif. Scheda A: 3.4 - Interventi Terminal FCO Sud 



32 Note: Capex vista ITA GAAP -  * Il valore include anche gli stralci funzionali illustrati nelle  slide successive 

Progetto di Riqualificazione Terminal 3 

Progettazione preliminare complessiva conclusa a 

Luglio 2019 

In corso progettazioni definitive ed esecutive per 

stralci 

• Incremento capacità sistema accettazione 

• Incremento capacità sistema arrivi 

• Miglioramento comfort e livello di servizio 

Consuntivo 2018 Stima 2019 

6,4 M€ 8,9 M€ 

BENEFICI ATTESI 

* STATUS e IMPORTI 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

ADR ha completato il progetto preliminare di riqualifica del Terminal 3 nei livelli arrivi, partenze e mezzanino. Tra i driver 

principali: 

 Incremento della superficie della sala di riconsegna bagagli e della dimensione e flessibilità dei nastri 

 Incremento degli attuali banchi accettazione con elementi di nuova generazione 

 Aumento capacitivo in termini di area di circolazione dedicata al passeggero  

 Rimodulazione dell’area di frontiera e voli sensibili  

Nelle slide successive gli stralci funzionali attivati / completati. 

Rif. Scheda A: 3.3 - Interventi Terminal FCO Sud 



33 Note: Capex vista ITA GAAP 

Riconfigurazione frontiere Emigration/Immigration Terminal 3 

Completato 

                

• Incrementare la capacità del sottosistema 

controllo passaporti 

• Massimizzazione del livello di servizio offerto 

mediante le dotazioni automatiche 

• Ottimizzazione spazi e flussi passeggeri 

Consuntivo 2018 Stima 2019 

- M€ 1,9 M€ 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Per incrementare la capacità dei sistemi immigration e emigration, si è provveduto al potenziamento e adeguamento 

delle linee di frontiera al livelli arrivi e partenze del Terminal 3. 

L’intervento ha riguardato le dotazioni di cabine passaporti, le aree di accumulo, la segnaletica e in particolare il numero 

di e-gates il cui tasso di penetrazione è costantemente in aumento e ormai pari a circa il 50% dei passeggeri di ambito 

No Schengen. 

Rif. Scheda A: 3.3 - Interventi Terminal FCO Sud 



34 Note: Capex vista ITA GAAP 

Riqualifica area dogana e Vat Refund Terminal 3  

Completato 

                

• Decongestionare l’area tra le isole check-in  

• Delocalizzare le attività di dogana e Vat Refund 

• Incrementare le superfici di circolazione 

• Incrementare il livello di servizio offerto 

Consuntivo 2018 Stima 2019 

0,5 M€ 1,5 M€ 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

L’intervento ha riguardato la riqualificazione delle aree dedicate a Dogana e VAT Refund al Terminal 3 partenze, anche 

al fine di evitare interferenze con le attività di accettazione passeggeri al check-in. 

Tale azione ha consentito l’incremento delle superfici di circolazione e l’ottimizzazione dei flussi passeggeri.  

Rif. Scheda A: 3.3 - Interventi Terminal FCO Sud 



35 Note: Capex vista ITA GAAP 

Nuovi banchi check-in in area ex Vat Refund Terminal 3  

Completato 

• Incrementare la capacità del sottosistema 

check-in e le superfici di circolazione 

• Innalzare il livello di servizio offerto  

Consuntivo 2018 Stima 2019 

M€ 0,3 M€ 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Il trasferimento dei desk Dogana e Vat Refund, all’interno di un’area dedicata e non interferente con le operazioni di 

accettazione, ha consentito la installazione di 8 nuovi banchi check-in nelle aree precedentemente occupate dai predetti 

desk. I nuovi banchi check-in sono in linea con lo standard adottato nella V isola al Terminal 1 che sarà 

progressivamente esteso a tutto il Terminal 3. 

Rif. Scheda A: 3.3 - Interventi Terminal FCO Sud 



36 Note: Capex vista ITA GAAP 

Densificazione isole check-in I, J, K Terminal 3 

In corso gare d’appalto 

Completamento Dicembre 2020 

                

Consuntivo 2018 Stima 2019 

0,3 M€ 1,1 M€ 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Seguendo quanto fatto al Terminal 1 con la realizzazione della V isola check-in, e secondo i medesimi standard 

architettonici, saranno completamente riqualificate le isole check-in del Terminal 3 lato Est, isole I J K e le aree 

circostanti. 

La adozione di uno standard a ridotto sviluppo lineare del fronte e del doppio collettore bagagli consente di incrementare 

le dotazioni di banchi: 

• Isola I: da 24 a 28 banchi 

• Isole J: da 24 a 30 banchi 

• Isola K: da 24 a 30 banchi 
• Incrementare la capacità del sottosistema 

check-in e le superfici di circolazione 

• Incrementare il comfort e la qualità con il 

rinnovo delle finiture 

• Elevare lo standard tecnologico  

Rif. Scheda A: 3.3 - Interventi Terminal FCO Sud 



37 Note: Capex vista ITA GAAP 

Nuovi servizi igienici livello arrivi Terminal 3 

Progettazioni completate a Luglio 2019 

Completamento Maggio 2020                

• Adeguare le dotazioni dei bagni alla crescita di 

traffico prevista 

• Massimizzare il livello di servizio offerto 

• Migliorare il livello di qualità e comfort delle 

aree interessate  

Consuntivo 2018 Stima 2019 

- M€ 0,7 M€ 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

In linea con il progetto preliminare di riqualifica del Terminal 3, sarà attuato un programma di rinnovamento dei servizi 

igienici del livello arrivi entro la summer 2020, sia in area landside che airside.  

T3 Arrivi 

Rif. Scheda A: 3.3- Interventi Terminal FCO Sud 
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Riconfigurazione area security voli sensibili Terminal 3 

Progettazioni in corso 

Completamento Giugno 2020 

• Incrementare la capacità del sottosistema 

controllo sicurezza e passaporti 

• Adeguamento normativo 

• Ottimizzazione spazi e flussi passeggeri 

Consuntivo 2018 Stima 2019 

- M€ 0,2 M€ 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

In considerazione dell’aggiornamento della normativa in merito a «Entry Exit System» e tenuto conto dell’incremento del 

traffico No Schengen, è in corso la progettazione per la riconfigurazione dell’area security voli sensibili, con la 

ricollocazione delle aree di supporto alle attività commerciali oggi presenti in adiacenza al varco di controlli sicurezza e 

la riconfigurazione integrale dell’area. 

L’intervento coinvolge anche l’area della frontiera 

«emigration», per potenziare ulteriormente le dotazioni 

sfruttando le aree rese disponibili a seguito del trasferimento 

dei controlli passaporto in transito nell’area del NID. 

Rif. Scheda A: 3.3  - Interventi Terminal FCO Sud 
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Nuova area dogana e Vat Refund Avancorpo T3 

Completato 

                

• Garantire la riprotezione del servizio VAT 

Refund 

• Ottimizzare gli spazi a diposizione 

• Migliorare il livello di qualità e comfort delle 

aree interessate  

Consuntivo 2018 Stima 2019 

- M€ 0,4 M€ 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

I desk Vat Refund e l’ufficio della Dogana localizzati in adiacenza all’area «destress» dei controlli di sicurezza Terminal 3 

sono stati trasferiti all’interno dell’Avancorpo, in area No Schengen. Tale intervento ha consentito di agevolare l’utilizzo 

dei servizi da parte dei passeggeri, tenuto conto dell’ambito di destinazione, e nel contempo è parte delle attività 

propedeutiche all’avanzamento dei cantieri di realizzazione dell’Aerostazione Est.  

Rif. Scheda A: 3.3 - Interventi Terminal FCO Sud 
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DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Riqualifica Satellite - area di imbarco E 31-44 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Consuntivo 2018 Stima 2019 

- M€ 0,9 M€ 

• Adeguare le finiture in maniera coerente con 

quelle presenti nel nuovo molo e avancorpo 

• Incrementare il livello di servizio offerto 

E’ in corso per fasi la riqualifica dell’area di imbarco del Satellite, al fine 

di garantire ai passeggeri Non Schengen una esperienza il più 

possibile omogenea a quella offerta dell’area di imbarco E. 

Gli interventi di refurbishment prevedono l’adeguamento delle finiture di 

rivestimento pareti, controsoffitto a lame, nuovo impianto 

d’illuminazione, sedute collettive e postazioni di ricarica batterie. 

Lavori in avvio 

Completamento Marzo 2020 

Rif. Scheda A: 6.1 – Altri interventi FCO Sud 
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Il SESAR in ADR 
ADR ha aderito al programma SESAR (Single European Sky Air traffic management Research) in attuazione del 

Regolamento di Esecuzione (UE) N. 716/2014 della Commissione Europea, relativo all'istituzione del Progetto Comune 

Pilota (PCP) del 27/06/2014, a sostegno del piano generale di ottimizzazione della gestione del traffico aereo in Europa. ADR ha 

identificato 5 progetti che permetteranno di innalzare gli standard tecnologici e procedurali dello scalo di Fiumicino in 

linea con gli obiettivi fissati dal PCP: 

Sicurezza Movimentazione 

Mezzi (A-SMGCS) 

Sistema di Multilaterazione, 

integrato con ENAV, per 

monitoraggio mezzi in area di 

manovra aeromobili. 

Guide Ottiche (Smart Docking 

System) 

Equipaggiamento dei piazzali con 

sistema di guide ottiche integrato per 

scambio informazioni real-time su 60 

piazzole (già realizzato a Molo E, 

Piazzali 300 e 800) 

Protocollo cifratura SWIM 

Sistema di cifratura per lo scambio 

delle informazioni in modo sicuro fra gli 

stakeholder 

Protocollo Scambio Dati 

Eurocontrol NOP 

Strutturazione di scambio dati per 

cooperazione efficiente tra 

Eurocontrol e le strutture locali 

Sala Controllo Unica 

Revisione dei processi operativi e 

centralizzazione delle sale controllo 

aeroportuali in un’unica sala 

Trasversalmente alle 5 iniziative progettuali vi sono interventi  significativi di miglioramento dei sistemi IT 
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Sala Controllo Unica (APOC- AirPort Operation Centre) 

BENEFICI ATTESI 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

L’iniziativa si inserisce all’interno del più ampio ambito progettuale che ADR ha attivato partecipando al programma europeo SESAR. La Sala 

APOC, realizzata presso la quota apron dell’area di imbarco E 31-44 (ex Satellite Ovest), consentirà una centralizzazione delle attuali sale di 

controllo operative presenti in aeroporto. A tendere la Sala ospiterà anche rappresentanti dei diversi stakeholders aeroportuali. La presenza 

del gestore aeroportuale e degli altri stakeholder (in una Sala Controllo Unica), nonché  l’integrazione dei sistemi, abiliteranno il gestore 

aeroportuale a pianificare in real-time l’operatività aeroportuale e a recepire gli input correttivi del Network Manager Operation Centre di 

Eurocontrol (NMOC). 

• Centralizzazione delle sale di controllo 

operative 

• Migliorare la sinergia e la «common situational 

awareness» tra le varie figure professionali 

operanti nelle singole sale e tra i diversi 

stakeholders aeroportuali, al fine di risolvere 

nel più breve tempo possibile le criticità 

operative 

Stato attuale 

Stato futuro 

In corso progettazioni opere civili e tecnologiche 

Completamento Dicembre 2020 

                
Consuntivo 2018 Stima 2019 

0,1 M€ 1 M€ 

STATUS e IMPORTI 

Rif. Scheda A: 6.1 – Altri interventi FCO Sud 



43 Note: Capex vista ITA GAAP 

Estensione Terminal 3 e nuovo Cerimoniale di Stato 

Estensione T3 – Progettazione in corso  

Completamento Aprile 2021          

• Incremento capacità sistema accettazione 

• Ottimizzazione flussi passeggeri 

• Miglioramento comfort e livello di servizio 

Consuntivo 2018 Stima 2019 

- M€ 0,3 M€ 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Per incrementare la capacità di accettazione del Terminal 3, l’area passeggeri sarà ampliata con la inclusione degli spazi 

dell’attuale Cerimoniale di Stato. 

Quest’ultimo sarà ricollocato in prossimità del Terminal 5 all’interno di una nuova struttura più funzionale nell’interior e nei 

flussi passeggeri. 

Nell’ampliamento del Terminal 3 sarà inserita una nuova 

isola di accettazione, integrando l’assetto del Terminal 

definito nel progetto generale di riqualificazione. 

Cerimoniale di Stato – Progettazione  in corso.  

Completamento Ottobre 2020            

Consuntivo 2018 Stima 2019 

- M€ 0,4 M€ 

Rif. Scheda A: 3.14 –  Interventi Terminal FCO Sud 
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• nuove piazzole aa/mm e via di rullaggio (6 «up to E» + 3 «up to C», configurazione 

alternata 4 «up to E»  + 6 «up to C») 

• Installazione impianti 400Hz, PCA e VDGS 

• Rete di smaltimento della acque e impianto illuminazione piazzali 

• Area rampa e viabilità veicolare 

• Incremento capacità piazzole aa/mm 

• Miglioramento performance operative: LVP con 

RVR < 400m,  impianti full optional (pit fuel, 400 

Hz, PCA, VDGS) 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Rif. Scheda A: 2.2 -  Interventi infrastrutture di volo FCO Sud 

Area Ovest, ampliamento piazzali sosta aa/mm  fase 2 

Note: Capex vista ITA GAAP 

BENEFICI ATTESI 

E 

C C C 

E E E 

E 
E 

STATUS e IMPORTI 

Completato 

Consuntivo 2018 Stima 2019 

15,1 M€ 5,7 M€ 
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Area ovest fase 2 – Pavimentazione piazzali 

Area Ovest, ampliamento piazzali sosta aa/mm fase 2 

Area ovest fase 2 – Installazione torri faro 
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DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Rif. Scheda A: 2.5 -  Interventi infrastrutture di volo FCO Sud 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Raddoppio via di rullaggio Bravo – Lotto A (ovest) 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Lavori in avvio 

Completamento: Aprile 2020 

 

• Efficientamento della movimentazione aa/mm  

• Eliminazione delle interferenze tra il rullaggio degli 

aeromobili e l’ingresso/uscita dalle piazzole del 

satellite 

• Miglioramento livelli di safety 

• demolizione dell'esistente via di rullaggio Bravo, nel tratto compreso tra la 

TWY Alfa e la TWY BG 

• realizzazione, in sostituzione dell’attuale Bravo, di due nuove taxiway sempre 

parallele alla pista di volo 07/25, denominate Bravo ed Hotel 

• installazione impianti AVL taxiway e realizzazione rete smaltimento acque 

meteoriche 

Consuntivo 2018 Stima 2019 

- M€ 1,2 M€ 

A 

BG 
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BENEFICI ATTESI 

• L’iniziativa prevede lo spostamento dell’area logistica dall’attuale posizione, fronte molo D, in area ovest accanto 

alla centrale di cogenerazione a breve distanza dal varco doganale n.1 

• Realizzazione piazzali sosta mezzi, edifici logistici, disoleatore ed impianti connessi alle attività di stoccaggio e 

distribuzione dei carburanti in airside (società SERAM) 

• Ottimizzazione attività di distribuzione 

carburante 

• Delocalizzazione area logistica per successivo 

sviluppo piazzali in area baricentrica 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Nuova area logistica carburanti 

Rif. Scheda A: 2.1 -  Interventi infrastrutture di volo FCO Sud 

STATUS e IMPORTI 

Consuntivo 2018 Stima 2019 

- M€ 1,5 M€ 

Lavori in avvio 

Completamento: Settembre 2020 

 

Isola Seram – Post operam 
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DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Rif. Scheda A: 2.31 -  Interventi infrastrutture di volo FCO Sud 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Opere di mitigazione del rischio idraulico in area Ovest 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Completato  

• Mitigazione del rischio idraulico con la creazione di 

nuove dorsali atte a ridurre  l’impatto di eventi 

meteorici intensi sull’operatività aeroportuale ; 

• Adeguamento del sistema per lo smaltimento 

acque delle future superfici pavimentate; 

• Riduzione degli apporti all’impianto idrovoro di 

Traiano. 

• Realizzazione del nuovo collettore Nord e potenziamento dei collettori della 

zona ovest; 

• Realizzazione dello scolmatore del Vecchio Collettore Ovest e realizzazione del 

nuovo attraversamento di Pista 1; 

• Nuovo disoleatore destinato a trattare i contributi provenienti dai collettori sopra 

indicati. 

Consuntivo 2018 Stima 2019 

7,6 M€ 2,0 M€ 
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Opere di mitigazione del rischio idraulico in area Ovest 

Nuovo collettore – alloggiamento collettori attraversamento Taxiway AG 

Nuovo collettore – alloggiamento collettori attraversamento Taxiway BT 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In corso opere propedeutiche 

Completamento: Giugno 2020 

• Implementazione disponibilità di stalli per 

mezzi rampa a servizio degli aeromobili con 

destinazioni Extra Schengen in risposta al 

tasso di crescita del traffico previsto; 

• Riduzione dei tempi di movimentazione e dei 

flussi veicolari dei mezzi di rampa. 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Rif. Scheda A: 6.1- Altri  Interventi FCO Sud 

• Riprotezione delle attività presenti nel manufatto PG353A  denominato «ex 

alce», e demolizione dell’intero edificio;  

• Realizzazione di un’area rampa dedicata al parcheggio ed alla logistica dei 

mezzi di assistenza agli aeromobili, a servizio delle compagnie che operano in 

area ovest; 

• Predisposizione di specifiche postazioni di ricarica per mezzi rampa a trazione 

elettrica. 

Nuova area rampa quadrante 800 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Consuntivo 2018 Stima 2019 

0,2 M€ 1,0 M€ 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

• Aumento efficienza e affidabilità del sistema 

elettrico delle piste di volo 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 
Rif. Scheda A: 6.1- Altri  Interventi FCO Sud 

• Centralizzazione della continuità assoluta della rete elettrica di alimentazione delle 

apparecchiature dedicate alle piste di volo 

• Utilizzo di gruppi rotanti di potenza elevata da installare in due nuove cabine 

dedicate all’alimentazione di continuità per sostituire i gruppi rotanti esistenti, di taglia 

media, installati localmente nelle singole cabine di trasformazione Media 

Tensione/Bassa Tensione 

• Riorganizzazione della rete elettrica di media tensione che viene riconfigurata in 

doppi anelli, da anelli singoli,  per massimizzare l’affidabilità di alimentazione 

• Revamping impiantistico delle cabine elettriche esistenti. 

Piste di volo – Nuova rete elettrica  

Note: Capex vista ITA GAAP 

Lavori in completamento 

Completamento: Settembre 2019 

Consuntivo 2018 Stima 2019 

4,7 M€ 1,1 M€ 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Lavori in completamento 

Completamento: Ottobre 2019 

• Diminuire i tempi di ripristino guasti mediante 

suddivisione della rete in settori 

• Ottenere una maggiore protezione 

dell'impianto, migliore compartimentazione 

antincendio e minori emissioni 

elettromagnetiche 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 
Rif. Scheda A: 6.1- Altri  Interventi FCO Sud 

• Realizzazione di una nuova sottostazione elettrica di trasformazione Alta Tensione/Media Tensione, ubicata in adiacenza all'esistente in 

maniera tale da garantire maggiore affidabilità di tutta la rete elettrica aeroportuale 

• Suddivisione fisica a livello del trasformatore Alta/Media mediante l'utilizzo di quattro trasformatori di taglia inferiore, anch'essi totalmente 

ridondati, che consentono di dividere la rete in quattro settori 

• Adozione di impianti di Alta tensione isolati in gas, in luogo di aria, consentendo una maggiore protezione dell'impianto, migliore 

compartimentazione antincendio e minori emissioni elettromagnetiche. 

Rifacimento sottostazione elettrica e centro smistamento media tensione 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Consuntivo 2018 Stima 2019 

4,5 M€ 2,2 M€ 
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n. 4+4 Trasformatori ad olio esterni 

Sezionatori a gas inerte (Gas Insulating System) 

Rifacimento sottostazione elettrica e centro smistamento MT  
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Completati i lavori quadranti: 200-500-800. 

Lavori in corso quadranti 100-300-400-700 

Completamento: Ottobre 2019 

• Conformità alle prescrizioni normative dettate 

dal regolamento 139/2014. 

• Aumento visibilità su tutti i piazzali aeromobili. 

DESCRIZIONE INTERVENTO: Rif. Scheda A: 6.1- Altri  Interventi FCO Sud 

• Installazione nuove torri faro per riqualifica illuminotecnica dei piazzali aeromobili, di altezza fuori terra compresa tra 20 e 40 metri, dotate 

di sistema a corona mobile, per l’installazione dei proiettori; 

• Dotazione di nuovi proiettori caratterizzati da sorgenti luminose a LED; 

• Basamento in calcestruzzo gettato in opera di profondità contenuta per ridurre interferenze operative. 

Sostituzione torri faro 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Installazione nuova torre faro 

Realizzazione nuovo basamento torre faro 

Consuntivo 2018 Stima 2019 

3,1 M€ 1,0 M€ 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

1. SW SAM: implementazione in corso; completamento 

Dicembre 2019 

2. Fornitura A-VDGS: approvazione progetto in corso; 

completamento Dicembre 2020 

 

• Miglioramento della sicurezza operativa 

soprattutto in condizioni di meteo sfavorevoli 

e/o di bassa visibilità 

• Movimentazione degli aeromobili più rapida in 

fase di “parcheggio” ed ingresso in piazzola 

• Monitoraggio degli impianti 400 Hz e di 

precondizionamento 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 
Rif. Scheda A: 6.1- Altri  Interventi FCO Sud 

Implementazione nuovo sistema A-VDGS (Visual Docking Guidance 
System) 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Consuntivo 2018 Stima 2019 

0,3 M€ 0,8 M€ 

• L’intervento prevede:  

• fornitura e sviluppo di software di Apron Management (SAM) ed integrazione 

con i sistemi di scalo e con le guide ottiche A-VDGS già esistenti; 

• fornitura di docking station di tipo A-VDGS (tipo Safedock T1) sulle piazzole 

attualmente sprovviste e sostituzione delle attuali docking station con quelle 

di tipo A-VDGS 

• L’iniziativa rientra nel programma SESAR 
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DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Implementazione nuovo sistema A-SMGCS 
Advanced Surface Movement Guidance and Control System 

 Rif. Scheda A: 6.3 – Sistemi informativi e varie 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In corso 

Consuntivo 2018 Stima 2019 

0,3 M€ 0,5 M€ 

A-SMGCS è un sistema  per il controllo del traffico di superfice (veivoli  e veicoli) nell’area di  manovra degli aeromobili, realizzato in 

collaborazione con ENAV, che consente, attraverso l’installazione di antenne sul campo e di trasponder sui mezzi, la multilaterazione delle 

posizioni dei veicoli e velivoli sul sedime aeroportuale. Un software consente la visualizzazione delle informazioni relative alle 

movimentazioni in area di manovra. 

L’iniziativa rientra nel progetto SESAR. 

• Aumentare il livello di sicurezza aeroportuale garantendo 
un monitoraggio costante dei veicoli e velivoli in area di 
manovra 

• Geolocalizzare e identificare puntualmente a terra veicoli e 
velivoli in movimento 

• Incremento della sicurezza in condizioni di bassa visibilità 
riducendo il rischio di collisioni nell’area di manovra  
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Agenda 

Contratto di programma ENAC – ADR 

 

Gli investimenti 2019 

• Fiumicino 

• Ciampino 
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Ciampino 

 

 Riqualifica piazzali 100 – 200 

Gli investimenti 2019 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Piazzali q.te 100 e SB – Completati  

Piazzali q.te 200 – Completati 

• Adeguamento delle caratteristiche 

infrastrutturali della pavimentazione 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

• Ricostruzione delle piazzole di sosta settori 100 e 200 in lastre di calcestruzzo 

• Ricostruzione della taxilane SB in pavimentazione flessibile 

• Realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione mediante installazione di n.8 torri faro equipaggiate con luci al LED 

• Realizzazione di un drenaggio per lo smaltimento delle acque di piazzale nella zona Ovest della taxilane SB 

Riqualifica piazzali 100 – 200 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Rif. Scheda A: C.1 – CIA – Riqualifica sistema airside 

Consuntivo 2018 Stima 2019 

5,4 M€ 1,8 M€ 
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Piazzale q.te 100 

Riqualifica piazzali 100 – 200 

Piazzale q.te 200 


