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Contratto di programma ENAC – ADR 

 

Gli investimenti 2020 

• Fiumicino 

• Ciampino 

Agenda 
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II quinquennio 

CDP 
Stipula CDP 

53,2 

2014 

232,2 

323,0 

2017 2012 2015 

130,1 

2013 

169,1 

1,3 

427,9 
171,7 

124,6 

2016 

241,3 

191,9 

169,1 
4,9 

166,8 

2018 

130,1 

9,1 

2019 

1,7 

53,2 

2020 E 

323,1 

429,1 

193,8 

126,3 

2,0 

Nota: investimenti vista ITA GAAP 

Da avvio CDP realizzati investimenti per oltre 1,8 miliardi di euro (2012-2020) 

Immobiliare 

Interventi CDP 

2012-2016 

• 1.103,3 

• 1.104,6 con svil. 

Immobiliare 

2017-2020 

• 715,5 

• 733,1 con 

immobiliare 

2012-2020 

• 1.818,8 

• 1.837,7 con 

immobiliare 

€ mln 



4 Nota: Capex ITA GAAP di ADR SPA;  investimenti per iniziative immobiliari non inclusi 

Confronto fra CDP e investimenti realizzati nel 2012-2020(*) (ad esclusione di opere 

impattate da problematiche autorizzative(**)) 

Investimenti 2012-2020 a FCO(**) e CIA (valori cumulati) 

1.500 

0 

500 

1.000 

2.000 

2018 2012 

347 

2013 2014 

662 

1.658 

2016 2015 2019 

1.085 

920 

1.275 

1.830 

2017 

1.442 

1.782 

2020 

2012-2016 

+166 € mln 

CDP Investimenti realizzati (*) 
2012-2020   

-48 € mln 

(*) Per il 2020 considerata la stima a finire  

(**) Confronto pro-forma non include: Fiumicino Nord, Pista 4 ed opere a Sud collegate (in particolare: i) raddoppio taxiway Bravo lotto est, ii) piazzali 

espansione est, area tecnica AZ, quadrante 200 «ex-poste», iii) riprotezione piazzola prova motori, iv) people mover) 

 

€ mln 



5 Nota: Capex ITA GAAP di ADR SPA;  investimenti per iniziative immobiliari non inclusi 

Confronto fra CDP e investimenti realizzati nel 2012-2020(*) 

1.500 

2.500 

0 

500 

2.000 

1.000 

2012 2018 2013 

1.462 

2016 

352 

2014 

675 

929 

2020 2015 

1.103 

1.295 

2017 

1.694 

2019 

1.819 

2.366 

2012-2016 

+174 € mln 

Investimenti realizzati CDP 2012-2020     

-547 € mln 

(*) Per il 2020 considerata la stima a finire 

Investimenti 2012-2020 a FCO e CIA (valori cumulati) 

€ mln 
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Piano Capex 2017-2021 (allegato 4 al CDP) 

Piano di cui alle consultazioni del 2016 (secondo sotto-periodo regolatorio) 

Note: Capex vista ITA GAAP;  capex per iniziative immobiliari non inclusi   

2017 2018 2019 2020
Tot 

2017-2020
2021

Tot 

2017-2021

Attività urbanistiche Fiumicino Nord 5.306 5.580 7.233 516 18.635 7.810 26.445

Interventi infrastrutture di volo Fiumicino Sud 41.366 71.221 28.918 65.672 207.177 53.908 261.085

Interventi infrastrutture di volo Fiumicino Nord / 4^ pista) 7.618 36.468 120.225 184.358 348.669 183.363 532.033

Interventi terminal Fiumicino Sud 63.586 139.518 126.220 49.497 378.821 59.614 438.436

Interventi terminal Fiumicino Nord 4.365 11.242 9.552 9.653 34.812 0 34.812

Interventi landside Fiumicino Sud 11.192 18.252 1.141 1.226 31.811 1.706 33.517

Interventi landside Fiumicino Nord 240 2.456 2.788 5.607 11.091 4.525 15.615

Interventi parcheggi Fiumicno Sud 2.304 14.469 16.432 1.382 34.587 379 34.965

Altri interventi Fiumicino Sud 133.748 83.124 63.855 52.510 333.237 43.938 377.175

Tot Fiumicino Sud 252.197 326.584 236.566 170.287 985.634 159.544 1.145.177

Tot Fiumicino Nord 17.529 55.746 139.798 200.134 413.207 195.698 608.905

Tot Fiumicino 269.726 382.330 376.364 370.420 1.398.840 355.242 1.754.082

Ciampino 15.990 11.217 6.662 4.308 38.177 2.880 41.057

Tot Capex ADR 285.715 393.547 383.026 374.729 1.437.017 358.122 1.795.138

F

I

U

M

I

C

I

N

O
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 Il piano investimenti di FCO Sud per il quinquennio 2017-2021 risulta sostanzialmente confermato, ad 

esclusione degli interventi legati a Pista 4 ed allo sviluppo a Nord, sui quali insistono problematiche di 

tipo autorizzativo (sospensione e successivo parere negativo alla procedura VIA)  

 In tale contesto, gli investimenti realizzati nei primi tre anni del quinquennio (2017-2019) risultano 

coerenti con l’evoluzione del traffico e confermano l’elevato livello di attenzione verso la qualità e 

l’efficienza operativa  

 Nel corso del 2020, tuttavia, l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha comportato: 

o la necessità di sospendere i principali cantieri in corso, in ottemperanza alle prescrizioni sanitarie 

volte al contenimento della pandemia; 

o una sensibile riduzione delle stime di traffico nel breve/medio termine 

 Conseguentemente è stata avviata una rimodulazione del programma degli investimenti previsti negli 

ultimi due anni del quinquennio (2020 e 2021), con l’obiettivo di garantire l’esecuzione degli interventi 

previsti ai fini di safety, security e rispetto della normativa, mantenendo al tempo stessa la coerenza 

fra interventi previsti e il mutato scenario di traffico 

 All’interno del contesto descritto, permane l’attenzione alle opportunità di ottimizzazione e di value 

engineering per migliorare l’efficienza degli investimenti mantenendo gli standard qualitativi raggiunti 

Prosegue l’attuazione del piano di sviluppo, con una rimodulazione rispetto al 
pianificato legata a tematiche autorizzative ed all’evoluzione dei fabbisogni 
capacitivi in seguito all’emergenza Covid-19 
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Il completamento di Fiumicino Sud    (1/3) 

Il progetto di completamento di FCO Sud delinea l’assetto infrastrutturale dell’aeroporto all’interno dell’attuale sedime con l’obiettivo di 

massimizzare l’utilizzo della dotazione esistente al fine di migliorare il livello di servizio dello scalo sui Terminal, completando il 

disegno di assetto definito dai precedenti PSA senza estensioni del sedime demaniale. ENAC ha rilasciato nulla osta tecnico in data 

22.07.2011. 

 

Principali obiettivi del Progetto: 

• garantire il rilancio ed il completamento dell’offerta capacitiva nel breve-medio termine 

• migliorare i livelli di qualità delle infrastrutture e dei servizi erogati all’utenza 

• assicurare il rispetto per l’ambiente. 

 

Nell’ambito del progetto approvato sono stati ultimati gli interventi di sviluppo rappresentati nell’immagine a seguire 

P.li Ovest F2 

P.li Ovest F1 

Area 

imbarco E 

BHS-HBS T1 

P.li area 200 

P.li area 300 

Raddoppio 

Bravo Ovest 
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Il completamento di Fiumicino Sud    (2/3) 

Decreto VIA 

Progetto 

completamento 

FCO Sud 

• Il Decreto V.I.A. n. 236 dell’8.8.2013, (G.U. del 09.11.2013) di compatibilità ambientale del Progetto di 

completamento di Fiumicino Sud contiene una serie di prescrizioni formulate dalla Commissione VIA del 

MATTM e dal MiBACT per le quali ADR sta procedendo, per conto di ENAC in qualità di “proponente”, alle 

verifiche di ottemperanza (V.O.) presso gli Enti di riferimento al fine di procedere con la realizzazione delle opere.  

• A partire dal 2014 sono state avviate le V.O. di competenza MATTM di un primo set di interventi inclusi nel 

Progetto (progetti cd. di stralcio, zero, primo e secondo – 1^fase), tutte concluse positivamente nei mesi di 

febbraio e marzo 2018 con specifiche Determinazioni Direttoriali. 

• Fra dicembre 2018 il MiBACT ha espresso parere positivo alla V.O. del progetto Sistema Aerostazioni lato 

Est, lotto 1, mentre nel novembre 2019 lo stesso Ministero ha ritenuto ottemperato il progetto del Sistema 

Aerostazioni lato Est, lotto 2. 

• Nel mese di novembre 2019 si sono concluse positivamente, con l’emissione di specifiche Determinazioni 

Direttoriali del MATTM, le V.O. dei progetti Sistema Aerostazioni Est, lotto 2, Raddoppio Bravo, lotto A e 

Svincolo in area est. 

• Nei mesi di dicembre 2019 e marzo 2020 sono stati inviati al MATTM i progetti di alcune delle cd. Infrastrutture 

Complementari asservite all’Aeroporto (rispettivamente i Parcheggi pertinenziali dell’Edificio G e l’Edificio per 

Uffici Aeroportuali n. 3)  per le V.O. di competenza, le cui istruttorie sono tuttora in corso. 

• Nell’ aprile 2019 è stata trasmessa al MiBACT la documentazione tecnica relativa al progetto Interventi E, Edificio 

Uffici per Servizi Aeroportuali – Business District (Business City/BC) per la V.O. alla prescrizione B.1. Nel 

mese di luglio 2019 sono state trasmesse alcune integrazioni richieste dallo stesso Ministero. Il MiBACT ha poi 

espresso parere di massima positivo nel novembre 2019, richiedendo ulteriori chiarimenti e subordinandolo 

all’espressione del MATTM in merito alla necessità di assoggettare o meno il progetto a verifica di 

assoggettabilità a VIA, considerate le ottimizzazioni progettuali intervenute rispetto a quanto approvato in FCO 

Sud.  

• A tale scopo nel maggio 2020 ENAC ed ADR hanno presentato nel mese di maggio 2020 istanza di Valutazione 

Preliminare ex art. 6, co. 9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al progetto «ottimizzato». In data 

03.06.2020 il MATTM ha comunicato con nota prot. 41187 l’esito della Valutazione Preliminare in cui 

afferma di non ritenere «che il progetto ricada, ai fini dell’applicazione della disciplina della VIA, nella tipologia di 

cui alla lettera h), punto 2, dell’Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006e ss.mm.ii modifiche o 

estensioni di progetti di cui all’allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, 

che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa 

nell’allegato II)», escludendolo quindi dalla verifica di assoggettabilità.  



10 

• La Conferenza dei Servizi per l’accertamento di conformità urbanistica sul progetto di completamento si è 

conclusa nel maggio 2014 con l’emissione del provvedimento finale (n. 1774/512 del12.05.2014) che ha 

comportato l’automatica variante agli strumenti urbanistici vigenti, nonché la dichiarazione di pubblica utilità e di 

indifferibilità e urgenza del progetto di completamento nel suo complesso e l’apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio sulle aree non di proprietà oggetto di detta procedura. 

• In data 27.08.2014 ENAC ha emesso il Dispositivo Direttoriale n. prot. 90339 di conclusione e 

perfezionamento del processo autorizzativo, approvando in via definitiva il progetto di completamento. 

• Tutti gli interventi eseguiti o in progettazione sono inclusi nel progetto di completamento. 

Il completamento di Fiumicino Sud    (3/3) 

Conferenza dei 

Servizi 

e 

Dispositivo 

Direttoriale 

ENAC 

• In data 18.01.2019 ENAC ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato 

Regionale per  le OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna di voler disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, co. 5, 

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la proroga dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità nel termine 

massimo consentito dalla norma in questione, al fine di permettere il completamento delle procedure 

espropriative relativamente all’intervento dello Svincolo in area est dell’Aeroporto. 

• Con Avviso n. 512 del 12.04.2019 il Provveditorato ha comunicato di aver prorogato il termine di efficacia 

della dichiarazione di pubblica utilità di cui al Provvedimento  n. 1774/512 nel termine massimo consentito dalla 

legge pari a due anni per consentire l’utile completamento delle procedure espropriative. 

Proroga 

dell’efficacia 

della 

dichiarazione di 

pubblica utilità 

ed urgenza 

• La prescrizione A.1 del Decreto VIA dispone che “ai sensi dell’art. 26, sesto comma, del D.Lgs. 152/2006, tenuto 

conto delle caratteristiche del Progetto sopra indicate, […] il Progetto debba essere realizzato entro 7 anni dalla 

pubblicazione del Decreto VIA”. I sette anni di validità del Decreto VIA della prescrizione, decorrono dalla sua 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 9 novembre 2013. Il Decreto VIA prevede la possibilità di 

prorogare tale termine su richiesta da parte del Proponente. 

• In considerazione della prossima scadenza di tale termine, ADR, di concerto con ENAC, ha ritenuto opportuno 

esercitare la facoltà di richiedere specifica proroga per il completamento degli interventi di completamento di 

FCO Sud per la quota parte ad oggi ancora non realizzata (in conformità a quanto disposto dal Decreto). Pertanto, 

ADR sta predisponendo apposita documentazione tecnica relativa allo stato di avanzamento del progetto di 

completamento di Fiumicino Sud, dell’eventuale evoluzione del rapporto domanda/offerta e del contesto 

ambientale e vincolistico da trasmettere con ENAC al MATTM ed al MiBACT. 

Istanza di 

Proroga dei 

termini di validità 

del Decreto VIA 
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Fiumicino – Masterplan Sviluppo Lungo Termine 

Il Masterplan di FCO definisce l’assetto infrastrutturale fino al termine della concessione dello scalo 

Di seguito si riepiloga la cronologia delle approvazioni: 

• Ottobre 2015:  ENAC approva in linea tecnica il Masterplan al 2044 

• Aprile 2016: ENAC richiede la presentazione del Masterplan al 2030 con lo sviluppo di prima fase: pista 4, 1° modulo Terminal nord 

ed opere connesse 

• Febbraio 2017: ENAC approva il Masterplan al 2030 

• Marzo 2017: avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presso MATTM/MiBACT sulle opere previste nel 

Masterplan 2030 

• Giugno 2018: ADR ed ENAC, a seguito di incontri di condivisione con il MATTM, tenuto conto delle osservazioni emerse e, in 

particolare, della situazione in evoluzione in merito alla definizione del Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale 

Romano, richiedono una sospensione della procedura di VIA per un periodo di circa 10 mesi 

• Maggio 2019: procedura VIA riattivata 

• Ottobre 2019: espressione parere negativo CTVIA del MATTM 

• Maggio 2020: espressione parere preliminare negativo del MiBACT 

ADR ha elaborato e trasmesso il Masterplan ad ENAC, condividendone il 

percorso di sviluppo 

La realizzazione degli interventi inseriti nel Masterplan viene eseguita a 

seguito di approvazione ambientale ed urbanistica «ad hoc», secondo le 

procedure  ordinarie 

Esso prevede la realizzazione di nuove infrastrutture di volo, terminal 

passeggeri, accessibilità, parcheggi, utilities e tutte le connesse 

infrastrutture 
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Ciampino – Masterplan Sviluppo Lungo Termine 

Il Masterplan di CIA prevede la riqualifica delle infrastrutture di volo e del Terminal di Aviazione Commerciale e Generale secondo un 

modello gestionale di ‘Secondary Airport’, orientato alla sostenibilità ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si riepiloga la cronologia delle approvazioni: 

• Ottobre 2015: ENAC ha rilasciato il nulla osta tecnico.  

• Febbraio 2016: avvio della procedura di VIA presso il MATTM delle opere del MP. Ad oggi si è conclusa la fase istruttoria da parte 

della Commissione Tecnica VIA, che ha emesso parere positivo con prescrizioni sugli interventi previsti a partire dal 2021, richiedendo 

alcuni approfondimenti in merito alla necessità di esperire una cd. «VIA postuma» su interventi precedenti. Sono stati, altresì, resi i 

pareri formali della Regione Lazio e del Ministero dei Beni Culturali.  

• A seguito di alcuni ulteriori approfondimenti tra la Direzione Generale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MATTM e la 

stessa Commissione VIA per l’emissione definitiva del Decreto Interministeriale (MATTM/MiBACT) di compatibilità ambientale e del 

recente nuovo parere della Commissione (aprile 2020), la DVA con nota del 28 maggio 2020 ha richiesto ad ENAC ed ADR di voler 

presentare la documentazione in riscontro a quanto richiesto dalla Commissione.  

• Pertanto, la procedura risulta, ad oggi, sospesa. 
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2020 E 2020 CDP 

200,1 

0,4 

2,9 

2020 E 

2,8 
64,3 

65,7 

1,4 0,1 

2020 CDP 

+1,3 

2020 CDP 

49,5 

0,0 0,0 

45,0 

2020 E 

49,5 45,0 
-4,4 

1,2 

1,5 

2020 CDP 2020 E 

2,6 

0,8 -0,7 

0,0 

52,5 

2020 CDP 

0,0 

65,7 

2020 E 

52,5 
65,7 

+13,2 

0,0 9,7 
4,3 

2020 E 2020 CDP 

0,0 4,3 

9,7 

+5,4 

 Ristrutturazioni, completamento sottostazione elettrica AT/MT; riqualifica taxiway delta; interventi 

SESAR (sala controllo unico, VDGS), miglioramenti funzionali su edifici/impianti (principalmente 

riqualifica Satellite, viabilità landside, locali commerciali, interventi su impianti idrici) 

 Manutenzioni straordinarie, in particolare interventi su taxiway, impianti elettrici, elettromeccanici 

ed idraulici; interventi su impianti BHS T1 e T3  

 ICT, sviluppo infrastrutture tecnologiche (hw/sw) a supporto dello scalo; interventi di business 

continuity e potenziamento CED, sostituzione apparati obsolescenti, interventi per la cybersecurity 

 Sistema Aerostazione Est, ripianificazione degli interventi previsti nell’anno in seguito all’ 

emergenza Covid 

 Terminal 3, interventi su isole check in, adeguamenti antincendio e ottimizzazione percorso 

nastri, progettazione di interventi di adeguamento sismico 

Sviluppo Lungo 

Termine 
 Sospensione interventi impattati da problemi autorizzativi riguardanti la procedura VIA del 

Master Plan 2030(*) 

Infrastrutture di 

volo FCO Sud 

 Raddoppio Taxiway Bravo, completamento lavori tratto ovest 

 Opere area est(*), ripianificazione raddoppio taxiway Bravo tratto est e lavori su piazzali in 

coerenza con procedure autorizzative pista 4 e fabbisogni capacitivi 

Interventi Terminal 

FCO Sud 

Landside e 

parcheggi FCO 

Sud 

 Svincolo area est, realizzazione opere propedeutiche 

 Parcheggi, slittamento realizzazione nuovo parcheggio multipiano, in coerenza con nuovi 

fabbisogni di sosta 

 People mover (*), intervento in standby  a seguito di problemi autorizzativi riguardanti Masterplan 

2030 

Ristrutturazioni, 

Manutenzioni, 

 ICT 

Ciampino 

Totale Complessivo 

 Interventi risanamento acustico, prosecuzione interventi previsti nel Piano interventi di 

Contenimento e Abbattimento dei Rumori (PICAR) 

 Airside, illuminazione quadranti 300-400-500, sentiero di avvicinamento pista 33, no-entry bar 

 Altri interventi, adeguamenti antincendio, caserma VVFF, mitigazioni idrauliche, manutenzioni 

straordinarie e miglioramenti funzionali 

Totale escluse Pista 4, Fiumicino Nord ed opere a Sud collegate(*) 

375 125 

109 124 

NB: vista ITA GAAP; non include iniziative immobiliari; (*) Capex FCO Nord e interventi FCO Sud legati a sviluppo Nord, in in arancione negli istogrammi e sterilizzati dalle variazioni Like for Like 

€ mln, variazioni Like for Like (*) 

Capex 2020: 125 M€, avanzamento piano degli investimenti condizionato da emergenza Covid-19 

e conseguente calo del traffico 
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Svil. L/Termine- 

opere impattate 

da prob. 

autorizzativi 

Ciampino 2020 CDP 

Proforma 

124 

2020 E 2020 CDP Terminal 

5 

Piste e piazzali 

125 
5 

Viabilità e 

Parcheggi 

5 

Altri Asset  

aeroportuali 

2020 E 

Proforma 

-266 

1 

0 
-1 

375 

Svil. L/Termine- 

opere impattate 

da prob. 

autorizzativi 

109 

15 

Capex 2020: 125 M€, avanzamento piano degli investimenti condizionato da emergenza Covid-19 

e conseguente calo del traffico 

2 1 3 4 5 6 

 Raddoppio taxiway Bravo ovest  (+2 M€), 

prosecuzione lavori secondo 

cronoprogramma ottimizzato rispetto alle 

effettive esigenze e impatti operativi 

 Riqualifica taxiway Delta  (+2 M€), avvio 

lavori 

 Programma Sesar (+3 M€), prosecuzione 

interventi sala controllo unico (APOC) e 

guide ottiche (VDGS). 

 Altri interventi (-2 M€), ripianificazione in 

coerenza con esigenze operative 

3 

 Aerostazione Est (-5 M€), ripianificazione 

degli interventi previsti nell’anno in seguito all’ 

emergenza Covid 

 Ottimizzazione Sviluppo (+1M€) in ottica 

«under one roof»: sospensione riqualifica 

Terminal 5 e prosecuzione in della riqualifica 

Terminal 3, con potenziamento dotazioni (nel 

2020 realizzati interventi su isole check in, 

nastri bagagli e miglioramenti funzionali) 

 Altri interventi (+3 M€), include riqualifica 

Satellite, magazzini AID, ristrutturazione locali 

commerciali,  aree di imbarco T3, 

manutenzioni straordinarie su impianti (BHS, 

elettromeccanici,…) 

2 

 Infrastrutture tecnologiche (+4 M€), ICT,  Business continuity e potenziamento CED, sviluppo 

infrastrutture tecnologiche (hw e sw) a supporto dello scalo, sostituzione apparati obsolescenti 

 Interventi su altri asset (-5 M€), ripianificazione interventi previsti nell’anno sulla base delle 

effettive esigenze in seguito all’emergenza Covid 

5 

Interventi di sviluppo di lungo termine 

impattati da problemi autorizzativi (procedura 

VIA del Masterplan 2030), inizialmente 

previsti in CDP: 

 Pista 4 (-174 M€) 

 FCO Nord (-27 M€) 

 Opere a Sud collegate (-65 M€):                

i) raddoppio taxiway Bravo lotto est, ii) 

piazzali espansione est, area tecnica AZ, 

quadrante 200 «ex-poste», iii) people 

mover.  

1 

Valori in M€ 

 Nuovi Parcheggi (-1 M€), ripianificazione 

multipiano F, in coerenza con nuovi 

fabbisogni di sosta 

 Miglioramento viabilità landside e 

viadotti (+3 M€), riqualifica mobilità del 

sedime e manutenzione parcheggi 

landside. 

 Altri interventi (+3 M€), per interventi di 

manutenzione e miglioramento funzionale 

4 

 Risanamento acustico (+2 M€), interventi previsti da PICAR 

 Manutenzione e adeguamenti normativi (+2 M€), adeguamenti antincendio, caserma VVFF, 

illuminazione quadranti 300-400-500, sentiero di avvicinamento pista ‘’33’’ 

 Miglioramenti funzionali/qualità (+1 M€), mitigazioni idrauliche, video sorveglianza piazzali 

6 

Capex ADR S.p.A. – vista ITA GAAP: iniziative immobiliari non incluse; i capex delle voci 6.1 e 6.2 della Scheda A sono allocati in base alla natura dei singoli interventi; la categoria «altri asset aeroportuali» 

include le voci 4.1, 4.4 e 6.3, oltre a quote delle 6.1 e 6.2   
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 Sistema Aerostazioni Est, ripianificazione delle fasi aggiornata in seguito all’ emergenza Covid, con 

rilascio delle opere della prima fase previsto entro il 2021 

 Molo E, anticipo lavori nel 2016 e ottimizzazioni 

 Riconfigurazione T5, sospensione investimento 

 Terminal 3, prosecuzione riqualifica con potenziamento dotazioni ed attivazione per stralci funzionali; 

ripianificazione attività in seguito all’emergenza Covid 

2,4 

17-20 CDP 17-20 E 

413,2 
Sviluppo Lungo 

Termine 

17-20 E 17-20 CDP 

110,8 

16,9 
96,4 72,5 

89,4 

207,2 

-23,9 
Infrastrutture di 

volo FCO Sud 

 Piazzali ovest e opere di mitigazione idraulica, interventi completati 

 Raddoppio Taxiway Bravo, completamento lavori tratto ovest 

 Isola Seram (stocaggio jet fuel) e piazzali in area 600, in corso di ripianificazione in coerenza con 

fabbisogni capacitivi 

 Opere area est(*), ripianificazione progettazioni / lavori in coerenza con avanzamento procedure 

autorizzative pista 4 e fabbisogni  capacitivi; include acquisto terreno Pianabella 

0,0 
378,8 

378,8 
0,0 

17-20 CDP 

245,7 

245,7 

17-20 E 

-133,1 Interventi  

Terminal  

FCO Sud 

17-20 E 

3,0 

63,4 

17-20 CDP 

66,4 

13,4 
-50,0 

Landside e 

parcheggi FCO 

Sud 

 Svincolo area Est, slittamento avvio per accordo con ENAC/Anas/MIT e stipula convenzione e 

successiva ripianificazione dell’intervento in seguito all’emergenza Covid  

 Parcheggi e Viabilità, slittamento realizzazione nuovi parcheggi (principalmente multipiano), 

coerentemente con i fabbisogni di sosta; sospensione interventi mobilità per T5 

 People mover(*), intervento in standby  a seguito di problemi autorizzativi Masterplan 2030 

Ristrutturazioni, 

Manutenzioni, 

 ICT 

Ciampino 
17-20 CDP 

43,1 0,0 38,2 0,0 

17-20 E 

38,2 43,1 
+4,9  Interventi airside e risanamento acustico, realizzazione interventi previsti da PICAR 

 Interventi di sviluppo terminal e miglioramenti qualitativi 

 Sospensione interventi impattati da problemi autorizzativi riguardanti la procedura VIA 

del Master Plan 2030(*) 

Totale Complessivo 

Totale escluse Pista 4, Fiumicino Nord ed opere a Sud collegate(*) 

1.437 715 

910 696 

NB: vista ITA GAAP; non include iniziative immobiliari; (*) Capex FCO Nord e interventi FCO Sud legati a sviluppo Nord, in in arancione negli istogrammi e sterilizzati dalle variazioni Like for Like 

Capex 2017-2020: 715 M€, in riduzione rispetto al CDP per effetto dell’emergenza Covid-19 e 

relativo calo del traffico, rimodulazioni nel quinquennio e revisione esigenze di breve periodo 

321,4 
0,0 

333,2 

17-20 E 17-20 CDP 

333,2 
-11,8 

 Ristrutturazioni, completamento sottostazione elettrica AT/MT con migliorie progettuali; prosecuzione 

interventi  programma SESAR (APOC, VDGS), miglioramenti funzionali su edifici/impianti;  

rimodulazioni per variazione esigenze (piazzole «contingency», riqualifica taxiway delta, aree 

stoccaggio ULD, mensa centrale, …) 

 Manutenzioni straordinarie, in particolare interventi su taxiway, impianti elettrici, elettromeccanici ed 

idraulici; interventi su parcheggi e viabilità; interventi su edifici landside  

 ICT, interventi di business continuity e potenziamento CED, sviluppo infrastrutture tecnologiche (hw e 

sw) a supporto dello scalo, sostituzione apparati obsolescenti 

€ mln, variazioni Like for Like (*) 
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 Nuova sottostazione elettrica alta/ media tensione (+5 M€), per modifiche progettuali 

 Interventi su altri edifici/impianti (-16 M€), rimodulazione interventi per variazioni esigenze 

Infrastrutture tecnologiche (+11 M€), sviluppo infrastrutture tecnologiche a supporto dello scalo; 

interventi di  Business continuity e potenziamento CED, sostituzione apparati obsolescenti 

Svil. L/Termine- 

opere impattate 

da prob. 

Autorizzativi 

2017 - 2020 E 

715 

1.437 

Altri Asset  

aeroportuali 

Terminal 2017 - 2020 E 

Proforma 

Svil. L/Termine- 

opere impattate 

da prob. 

Autorizzativi 

2017 - 2020 

CDP Proforma 

2017-2020 CDP 

696 
-136 

0 
-527 

Ciampino Viabilità e 

Parcheggi 

910 

-46 

19 5 

Piste e piazzali 

-37 

-214 

Capex 2017-2020: 715 M€, in riduzione rispetto al CDP per effetto di emergenza Covid-19 e 

relativo calo del traffico che ha comportato rimodulazioni nel quinquennio e revisione esigenze di 

breve periodo 

2 1 3 4 5 

Interventi di sviluppo di lungo termine 

impattati da problemi autorizzativi 

(procedura VIA del Masterplan 2030), 

inizialmente previsti in CDP: 

 Pista 4 (-333 M€) 

 FCO Nord (-80 M€) 

 Opere a Sud collegate (-114 M€):   

i) raddoppio taxiway Bravo est, ii) 

piazzali espansione est, area tecnica 

AZ, quadrante 200 «ex-poste», iii) 

riprotez. piazzola prova motori, iv) 

people mover. Include acquisizione 

terreno Pianabella 

 Aerostazione Est (-62 M€), ripianificazione delle fasi 

aggiornata in seguito all’ emergenza Covid, con rilascio 

delle opere della prima fase previsto entro il 2021 

 Ottimizzazione Sviluppo (-72 M€), anticipo lavori nel 

2016 e ottimizzazioni Molo E; in ottica «under one 

roof», sospensione riqualifica Terminal 5 e 

prosecuzione della riqualifica Terminal 3, secondo un 

cronoprogramma coerente con le esigenze di traffico, 

aggiornate  in seguito all’emergenza Covid 

 Altri interventi (-2 M€), include riqualifica Satellite, 

ristrutturazioni locali commerciali e nuovi magazzini 

presso AID, manutenzioni su impianti elettrici, 

elettromeccanici ed idraulici 

1 

 Nuovi Parcheggi (-26 M€), ripianificazione 

multipiano F e parcheggio a raso area est, in 

coerenza con nuovi fabbisogni di sosta 

 Parcheggi e Viabilità Terminal 5 (-8 M€), 

sospensione interventi, in analogia con quanto 

previsto per  riqualifica T5 

 Svincolo area Est (-19 M€), slittamento avvio 

per stipula convenzione con ENAC/MIT/Anas e 

ripianificazione in seguito all’emergenza Covid  

 Viabilità landside e viadotti (+4 M€) 

riqualifica delle aree landside 

 Altri interventi (+3 M€), per interventi di 

manutenzione e miglioramento funzionale 

2 

5 

4 

Valori in M€ 

Include acquisizione 

terreno Pianabella 

 Piazzali ovest e opere di mitigazione 

idraulica (-4 M€), completamento nel 2019 

con ottimizzazioni 

 Programma Sesar (+6 M€), avvio programma 

di interventi previsti, in particolare sala 

controllo unico (APOC) e guide ottiche (VDGS) 

 Revisione esigenze (-39 M€), slittamento 

interventi legati a Isola Seram, piazzole WB  

600, estensione piazzali cargo, area 

stoccaggio ULD, adeguamento taxiway Delta 

per A380, piazzole contingency area AZ; 

ripianificazione altri interventi in seguito 

all’emergenza Covid 

3 

Capex ADR S.p.A. – vista ITA GAAP: iniziative immobiliari non incluse; i capex delle voci 6.1 e 6.2 della Scheda A sono allocati in base alla natura dei singoli interventi; la categoria «altri asset aeroportuali» 

include le voci 4.1, 4.4 e 6.3, oltre a quote delle 6.1 e 6.2   

6 

 Manutenzioni e adeguamenti normativi (+7 M€), acquisto macchine RX «standard 3» ed 

adeguamento antincendio 

 Miglioramenti funzionali/qualità (-2 M€), rimodulazione delle priorità sulla base delle esigenze 

operative 

6 
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 Sistema Aerostazioni Est, ripianificazione delle fasi aggiornata in seguito all’ emergenza Covid, con 

rilascio delle opere della prima fase previsto entro il 2021 

 Molo E, anticipo lavori nel 2016 e ottimizzazioni 

 Riconfigurazione T5, sospensione investimento 

 Terminal 3, prosecuzione riqualifica con potenziamento dotazioni ed attivazione per stralci 

funzionali; ripianificazione attività in seguito all’emergenza Covid 

608,9 

17-21 E 17-21 CDP 

2,4 
Sviluppo Lungo 

Termine 

17-21 E 

72,5 

161,4 

99,7 
20,9 
93,4 

17-21 CDP 

261,1 

-27,2 

Infrastrutture di 

volo FCO Sud 

0,0 

438,4 

17-21 CDP 

308,2 

0,0 

17-21 E 

438,4 

308,2 
-130,2 Interventi Terminal 

FCO Sud 

13,4 

65,4 

3,0 

17-21 CDP 17-21 E 

68,5 

13,4 -52,1 

Landside e 

parcheggi FCO 

Sud 

Ristrutturazioni, 

Manutenzioni, 

 ICT 
430,5 

0,0 

377,2 

0,0 

17-21 CDP 17-21 E 

377,2 
430,5 

+53,3 

Ciampino 56,0 
0,0 

17-21 E 

0,0 
41,1 

17-21 CDP 

56,0 
41,1 

+14,9 

 Sospensione interventi impattati da problemi autorizzativi riguardanti la procedura VIA 

del Master Plan 2030(*) 

 Risanamento acustico, interventi previsti da PICAR 

 Terminal, acquisto macchine RX «standard 3» ed adeguamento antincendio 

 Altri interventi, riqualificazione hangar, ristrutturazione caserma VVFF, manutenzioni straordinarie e 

miglioramenti funzionali 

Totale Complessivo 

Totale escluso Pista 4, Fiumicino Nord ed opere a Sud collegate(*) 

1.795 904 

1.022 881 
NB: vista ITA GAAP; non include iniziative immobiliari; (*) Capex FCO Nord e interventi FCO Sud legati a sviluppo Nord, in in arancione negli istogrammi e sterilizzati dalle variazioni Like for Like 

€ mln, variazioni Like for Like (*) 

Capex 2017-2021: 904 M€, programma rivisto rispetto al CDP, escludendo opere impattate da 

problemi autorizzativi, con ripianificazione del biennio 2020-2021 stante l’attuale situazione di 

emergenza Covid-19 e relativo calo del traffico 

 Piazzali ovest e opere di mitigazione idraulica, interventi completati 

 Raddoppio Taxiway Bravo, completamento lavori tratto ovest 

 Isola Seram (stoccaggio jet fuel) e piazzali in area 600, in corso di ripianificazione in coerenza 

con fabbisogni capacitivi 

 Opere area est(*), ripianificazione progettazioni / lavori in coerenza con avanzamento procedure 

autorizzative pista 4 e fabbisogni  capacitivi; include acquisto terreno Pianabella 

 Svincolo area Est, slittamento avvio per accordo con ENAC/MIT/Anas e stipula convenzione; 

realizzazione opere propedeutiche  

 Parcheggi e Viabilità, slittamento realizzazione nuovi parcheggi (principalmente multipiano), 

coerentemente con i fabbisogni di sosta; sospensione interventi mobilità per T5 

 People mover(*), intervento in standby a seguito di problemi autorizzativi riguardanti Masterplan 2030 

 Ristrutturazioni, interventi su Hangar; prosecuzione riqualifica taxiway Delta con recupero slittamenti 

anni precedenti; completamento sottostazione elettrica AT/MT con migliorie progettuali; 

completamento interventi SESAR (sala controllo unico, VDGS); miglioramenti funzionali su 

edifici/impianti (revamping torri faro, trattamento centralizzato acque industriali,..) 

 Manutenzioni straordinarie, in particolare interventi su taxiway, impianti elettrici, elettromeccanici ed 

idraulici; interventi su parcheggi e viabilità; interventi su edifici landside  

 ICT, sviluppo infrastrutture tecnologiche (hw e sw) a supporto dello scalo; interventi di business 

continuity e potenziamento CED, sostituzione apparati obsolescenti 
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Altri Asset  

aeroportuali 

Viabilità e 

Parcheggi 

2017-2021 CDP Svil. L/Termine- 

opere impattate 

da prob. 

autorizzativi 

881 

2017 - 2021 

CDP Proforma 

Terminal Svil. L/Termine- 

opere impattate 

da prob. 

autorizzativi 

1.022 
23 

-773 

2017 - 2021 E 2017 - 2021 E 

Proforma 

Piste e piazzali 

-122 

1.795 

-21 -41 

28 15 904 

Ciampino 

-141 

2 1 3 4 5 6 

Interventi impattati da problemi autorizzativi 

(procedura VIA del Masterplan 2030), 

inizialmente previsti in CDP: 

 Pista 4 (-509 M€) 

 FCO Nord (-100 M€) 

 Opere a Sud collegate (-164 M€): 

raddoppio taxiway Bravo est, ii) piazzali 

espansione est, area tecnica AZ, quadrante 

200 «ex-poste», iii) riprotez. piazzola prova 

motori, iv) people mover. Include 

acquisizione terreno Pianabella 

1 

Valori in M€ 

 Aerostazione Est (-55 M€), ripianificazione 

delle fasi aggiornata in seguito all’ emergenza 

Covid, con rilascio delle opere della prima fase 

previsto entro il 2021 

 Ottimizzazione Sviluppo (-68 M€), anticipo 

lavori nel 2016 e ottimizzazioni Molo E; in ottica 

«under one roof», sospensione riqualifica 

Terminal 5 e prosecuzione della riqualifica 

Terminal 3, secondo un cronoprogramma 

coerente con le esigenze di traffico, aggiornate  

in seguito all’emergenza Covid 

 Altri interventi (+1 M€) 

2 

 Piazzali ovest e opere di mitigazione idraulica 

(-4 M€), completamento nel 2019 con 

ottimizzazioni 

 Programma Sesar (+16 M€), previsto 

completamento sala controllo unico (APOC) e 

guide ottiche (VDGS) 

 Revisione esigenze (-34 M€), slittamento 

interventi legati a Isola Seram, piazzole wide 

body zona 600, estensione piazzali area cargo, 

area stoccaggio ULD, piazzole contingency area 

tecnica AZ, parzialmente compensati da 

riqualifica taxiway Delta e manutenzioni 

migliorative su infrastrutture di volo 

 Altri interventi (+2 M€), per interventi di 

manutenzione e miglioramento funzionale 

3 

 Nuovi Parcheggi (-27 M€), ripianificazione 

multipiano F e parcheggio a raso area est, in 

coerenza con nuovi fabbisogni di sosta 

 Parcheggi e Viabilità Terminal 5 (-8 M€), 

sospensione interventi, in analogia con 

quanto previsto per  riqualifica T5 

 Svincolo area Est (-19 M€), slittamento avvio 

per stipula convenzione con ENAC/MIT/Anas 

e successiva ripianificazione dell’intervento in 

seguito all’emergenza Covid  

 Viabilità landside e viadotti (+5 M€) 

riqualifica delle aree landside 

 Altri interventi (+8 M€), per interventi di 

manutenzione e miglioramento funzionale 

4 

 Nuova sottostazione elettrica alta/ media tensione (+6 M€), per modifiche progettuali 

 Interventi su altri edifici/impianti (+3 M€), interventi su Hangar, manutenzioni straordinarie e 

miglioramenti funzionali altri asset 

 Infrastrutture tecnologiche (+19 M€), sviluppo infrastrutture tecnologiche a supporto dello scalo 

(es. monitoraggio mezzi airside); interventi di  Business continuity e potenziamento CED, 

sostituzione apparati obsolescenti, implementazione BIM 

5 

 Risanamento acustico (+1 M€), interventi previsti da PICAR 

 Manutenzioni e adeguamenti normativi (+12 M€), acquisto macchine RX «standard 3», 

adeguamento antincendio e ristrutturazione caserma VVFF 

 Miglioramento funzionale/qualità (+2 M€), riqualificazione hangar 

6 

Capex 2017-2021: 904 M€, escludendo opere impattate da problemi autorizzativi, variazione 

rispetto CDP legata alla rimodulazione del biennio 2020-2021 a seguito dell’emergenza Covid-19 

Capex ADR S.p.A. – vista ITA GAAP: iniziative immobiliari non incluse; i capex delle voci 6.1 e 6.2 della Scheda A sono allocati in base alla natura dei singoli interventi; la categoria «altri asset aeroportuali» 

include le voci 4.1, 4.4 e 6.3, oltre a quote delle 6.1 e 6.2   

Include acquisizione 

terreno Pianabella 
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Agenda 

Contratto di programma ENAC – ADR 

 

Gli investimenti 2020 

• Fiumicino 

• Ciampino 
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Gli investimenti nel 2020 

Fiumicino 

 

Terminal 

o T1 
• Sistema aerostazioni Est 

• Lotto 1 

• Lotto 2 

 

 

 

 

 

o T3 
 Progetto di Riqualificazione Terminal 3 

 Densificazione isole check-in I J K  

 Riconfigurazione uffici presso mezzanino 

 Nuovi servizi igienici livello arrivi  

 Nuovi magazzini presso AID quota 2 

 Riqualifica satellite area di imbarco E 31-44 

 Adeguamenti antincendio aerostazioni e aree di imbarco 

 Sala Controllo Unica (APOC) 

Airside 

• Raddoppio via di rullaggio Bravo – Lotto A (ovest) 

• Riqualificazione Taxiway Delta 

• Riqualificazione Taxiway Sierra 

• Riqualificazione raccordi AL, EC, ED, EH 

• Nuova area logistica carburanti 

• Implementazione nuovo sistema A-VDGS 

 

 

 

Viabilità, parcheggi e altri asset 

• Opere propedeutiche a nuovo svincolo area cargo 

• Miglioramento viabilità tramite rotatorie 

• Asilo nido 

• Miglioramento acqua industriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

A causa dell’emergenza Covid-19, alcuni degli interventi in elenco sono stati sospesi e al momento non ancora ripresi.  

Le relative ripianificazioni sono attualmente in fase di definizione.  

Le pagine a seguire contengono dettagli sull’avanzamento degli interventi. 
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Molo A –AVC 

Riqualifica TWY Delta 

Lo sviluppo 2020 di FCO –  principali interventi  

Riqualifica 

Terminal 3 

Svincolo area Cargo Area logistica 

carburanti 

Raddoppio Bravo Ovest 

APOC 



22 Note: Capex vista ITA GAAP 

Sistema Aerostazioni Est 

In corso 

                

• Incremento capacità sistema imbarchi Dom-

Schengen  

• Incremento capacità sottosistemi terminal in 

partenza (hall check-in, security, immigration 

transiti) ed in arrivo (sala riconsegna)  

• Miglioramento servizi al passeggero e qualità 

percepita 

Consuntivo 2019 Stima 2020 

108,4 M€ 31,1 M€ 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Lo sviluppo del sistema Aerostazione Est è strutturato in due lotti funzionali. Il Lotto 1 comprende la realizzazione del 

nuovo molo A e dell’avancorpo del Terminal 1; il Lotto 2 comprende l’estensione ovest del T1, la riconfigurazione della 

area di imbarco C ed il nuovo nodo frontiera passeggeri in transito. Complessivamente l’intervento determinerà un 

incremento capacitivo di 6M di pax in partenza per anno, mediante 13 nuovi gate a contatto e 10 gate remoti, nonché di 

3M pax in arrivo per anno, mediante  3 nastri di riconsegna bagagli aggiuntivi. 

Rif. Scheda A: 3.4 - Interventi Terminal FCO Sud 
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AVANCORPO e MOLO A 
In corso 

ESTENSIONE T1 
In corso 

PIAZZALI 300 
Completati 

DEMOL T2 e altre attività propedeutiche 
Completate 

AREA IMB C 
In corso 

NODO TRANSITI D 
In corso 

LOTTO 2 LOTTO 1 

Sistema Aerostazioni Est 

Interventi 
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Sistema Aerostazioni Est 

Vista nord-est 

Molo A Avancorpo Estensione T1 Riqualifica Area Imbarco C 

Nodo transiti 



25 Note: Capex vista ITA GAAP 

Sistema Aerostazioni Est – Lotto 1 

• Incremento capacità partenze con +6M pax/anno 

• Qualità percepita dal passeggero 

• Focus su esperienza del passeggero  

• Incremento livello di servizio offerto  

 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo molo A e dell’estensione a nord del Terminal 1 (avvio lavori a ottobre 2017). 

Il nuovo molo garantirà un incremento capacitivo di 6M di pax in partenza per anno, grazie a 13 gate a contatto serviti da 

Loading Bridge e 10 gate remoti. Con l’entrata in esercizio dell’avancorpo del Terminal 1 saranno disponibili a livello partenze la 

departure lounge commerciale dedicata all’attesa del passeggero con le relative facilities quali area family, smoking lounges, 

work areas; mentre a livello mezzanino saranno realizzate le aree food e tre club lounge. 

Lavori in corso 

                

Rif. Scheda A: 3.4 - Interventi Terminal FCO Sud 

Consuntivo 2019 Stima 2020 

71,2 M€ 15,9 M€ 
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Sistema Aerostazioni Est – Lotto 2 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

• Incremento capacità sistemi Terminal 

• Potenziamento varchi security e frontiera in 

transito 

• Incremento servizi al passeggero e qualità 

percepita 

 

Completata la demolizione del Terminal 2, sono in corso i lavori per l’estensione ovest del T1. L’estensione comprende: i) la 

piazza principale dedicata all’attesa del passeggero, con sedute fronte piazzali; ii) le aree info e transiti in posizione baricentrica 

rispetto alla departure lounge; iii) le aree commerciali ed il duty free walk-thorugh. Sarà quindi realizzata la nuova food court a 

livello mezzanino, con affaccio sulla piazza. In continuità, la riqualifica dell’area di imbarco C vedrà lo spostamento dei gate a 

quota piazzali ed il completamento della departure lounge a quota partenze. I controlli passaporto in transito saranno 

delocalizzati presso il nuovo nodo alla radice di area di imbarco D, con incremento di capacità rispetto all’attuale assetto. 

Lavori in corso 

Rif. Scheda A: 3.4 - Interventi Terminal FCO Sud 

Consuntivo 2019 Stima 2020 

27,9 M€ 7,8 M€ 
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Sistema Aerostazioni Est – Lotto 1 e 2  

Render 



28 Note: Capex vista ITA GAAP 

Progetto di Riqualificazione Terminal 3 

Progettazione preliminare complessiva conclusa a 

Luglio 2019 

In corso progettazioni e lavori per stralci 

• Incremento capacità sistema accettazione 

• Incremento capacità sistema arrivi 

• Miglioramento comfort e livello di servizio 

Consuntivo 2019 Stima 2020 

6,0 M€ 9,0 M€ 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

ADR ha completato il progetto preliminare di riqualifica del Terminal 3 nei livelli arrivi, partenze e mezzanino. Tra i driver 

principali: 

 Incremento della superficie della sala di riconsegna bagagli e della dimensione e flessibilità dei nastri 

 Incremento degli attuali banchi accettazione con elementi di nuova generazione 

 Aumento capacitivo in termini di area di circolazione dedicata al passeggero  

 Rimodulazione dell’area di frontiera e voli sensibili  

Nelle slide successive gli stralci funzionali attivati / completati. 

Rif. Scheda A: 3.3 - Interventi Terminal FCO Sud 



29 Note: Capex vista ITA GAAP 

Densificazione isole check-in I, J, K Terminal 3 

Completata isola I 

In corso lavori isola J 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

In linea con il progetto preliminare di riqualifica del Terminal 3, seguendo quanto fatto al Terminal 1 con la realizzazione 

della V isola check-in, e secondo i medesimi standard architettonici, sono in corso i lavori per la riqualificazione delle 

isole check-in I, J, K del Terminal 3 lato Est e le aree circostanti. L’adozione di uno standard a ridotto sviluppo lineare del 

fronte e del doppio collettore bagagli consente di incrementare le dotazioni di banchi: 

• Isola I: da 24 a 28 banchi 

• Isole J: da 24 a 30 banchi 

• Isola K: da 24 a 30 banchi 

• Incrementare la capacità del sottosistema 

check-in e le superfici di circolazione 

• Incrementare il comfort e la qualità con il 

rinnovo delle finiture 

• Elevare lo standard tecnologico  

Rif. Scheda A: 3.3 - Interventi Terminal FCO Sud 

Consuntivo 2019 Stima 2020 

1,4 M€ 4,9 M€ 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Lavori in corso 

• Rifunzionalizzazione degli spazi ubicati a nord 

delle biglietterie 

• Riubicazione uffici mezzanino del T3 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

In linea con il progetto di riqualifica del Terminal 3, che vede lo 

svuotamento dell’attuale area uffici a livello mezzanino, sono in 

corso i lavori per l’allestimento dei nuovi uffici e dei relativi spazi di 

servizio nell’area ubicata a nord delle biglietterie. L’attività prevede la 

realizzazione  di nuove partizioni, pavimentazioni, controsoffitti, 

arredi e degli impianti. 

Riconfigurazione uffici presso mezzanino 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Rif. Scheda A: 3.3  - Interventi Terminal FCO Sud 

Consuntivo 2019 Stima 2020 

0,3 M€ 1,8 M€ 
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Nuovi servizi igienici livello arrivi Terminal 3 

Servizi igienici 1 completato 

Completata progettazione e prossimo avvio lavori 

servizi igienici 3 e 4 

• Adeguare le dotazioni dei bagni alla crescita di 

traffico prevista 

• Massimizzare il livello di servizio offerto 

• Migliorare il livello di qualità e comfort delle 

aree interessate  

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

In linea con il progetto di riqualifica del Terminal 3, è in corso l’implementazione del programma di rinnovamento dei 

servizi igienici del livello arrivi, sia in area landside che airside.  

Sono stati conclusi i lavori del servizio igienico n.1, oggi aperto al passeggero. Prossimamente saranno in avvio i lavori 

per il servizio igienico n.3. E’ conclusa la progettazione dei servizi n.4. 

Rif. Scheda A: 3.3- Interventi Terminal FCO Sud 

T3 Arrivi 

3 

1 

2 4 

  Consuntivo 2019 Stima 2020 

0,6 M€ 0,9 M€ 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Lavori in corso 

• Realizzazione di aree magazzino in aree non 

interessate da flusso passeggeri 

• Incremento livello di servizio al passeggero in 

area security sensibili 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Nuovi magazzini presso Area Imbarco D quota 2 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Rif. Scheda A: 3.3  - Interventi Terminal FCO Sud 

In considerazione del progetto di ampliamento dell’area dei controlli 

sicurezza per passeggeri di voli sensibili, al fine di liberare l’area e 

riubicare le aree magazzino presenti presso  la ex galleria transiti del 

Terminal 3 afferenti attività commerciali, sono in corso i lavori per la 

realizzazione di nuovi magazzini presso la quota 2.00 dell’Area di 

Imbarco D.   

Consuntivo 2019 Stima 2020 

0,4 M€ 1,6 M€ 
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DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Riqualifica Satellite - area di imbarco E 31-44 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

• Adeguare le finiture in maniera coerente con 

quelle presenti nel nuovo molo e avancorpo 

• Incrementare il livello di servizio offerto 

E’ in corso per fasi la riqualifica dell’area di imbarco del Satellite, al 

fine di garantire ai passeggeri Non Schengen una esperienza il più 

possibile omogenea a quella offerta dell’area di imbarco E. 

Gli interventi di refurbishment prevedono la riqualifica delle aree 

comuni dedicate alla circolazione e all’attesa del passeggero 

mediante la realizzazione di un controsoffitto in lame blades e 

realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione integrato 

architettonicamente nel design complessivo. 

In corso lavori 

Rif. Scheda A: 6.1 – Altri interventi FCO Sud 

Consuntivo 2019 Stima 2020 

0,6 M€ 1,3 M€ 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Lavori in corso 

• Adeguamento normativo 

• Aumento livello di sicurezza antincendio 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

L’iniziativa nasce dall’esigenza di adeguare Terminal ed aree di imbarco secondo il Decreto Aerostazioni 17 luglio 2014 che, dando seguito 
al  DPR 151/2011,  ha fissato la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle aerostazioni 
suddividendola nei seguenti punti: 
a. dimensionamento vie di esodo, impianti elettrici, estintori, segnaletica di sicurezza, organizzazione e gestione della sicurezza 

antincendio; 
b. lunghezza dei percorsi di esodo, impianti climatizzazione, illuminazione di sicurezza, sprinkler, idranti, impianti di rivelazione, 

segnalazione e allarmi, ecc; 
c. caratteristiche costruttive, diffusione sonora, sistema dei controlli dei fumi. 
 
Nelle stesse aree saranno realizzati interventi puntuali per l’adeguamento al suddetto decreto degli impianti di climatizzazione. 

Adeguamento antincendio aerostazioni e aree di imbarco 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Rif. Scheda A: 6.1 – Altri interventi FCO Sud 

Consuntivo 2019 Stima 2020 

1,9 M€ 2,4 M€ 
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Il SESAR in ADR 

ADR ha aderito al programma SESAR (Single European Sky Air traffic management Research) in attuazione del 

Regolamento di Esecuzione (UE) N. 716/2014 della Commissione Europea, relativo all'istituzione del Progetto Comune 

Pilota (PCP) del 27/06/2014, a sostegno del piano generale di ottimizzazione della gestione del traffico aereo in Europa. ADR ha 

identificato 5 progetti che permetteranno di innalzare gli standard tecnologici e procedurali dello scalo di Fiumicino in 

linea con gli obiettivi fissati dal PCP: 

Sicurezza Movimentazione 

Mezzi (A-SMGCS) 

Sistema di Multilaterazione, 

integrato con ENAV, per 

monitoraggio mezzi in area di 

manovra aeromobili. 

Guide Ottiche (Smart Docking 

System) 

Equipaggiamento dei piazzali con 

sistema di guide ottiche integrato per 

scambio informazioni real-time su 60 

piazzole (già realizzato a Molo E, 

Piazzali 300 e 800) 

Protocollo cifratura SWIM 

Sistema di cifratura per lo scambio 

delle informazioni in modo sicuro fra gli 

stakeholder 

Protocollo Scambio Dati 

Eurocontrol NOP 

Strutturazione di scambio dati per 

cooperazione efficiente tra 

Eurocontrol e le strutture locali 

Sala Controllo Unica 

Revisione dei processi operativi e 

centralizzazione delle sale controllo 

aeroportuali in un’unica sala 

Trasversalmente alle 5 iniziative progettuali sono previsti anche interventi  significativi di miglioramento dei sistemi IT e la 

realizzazione di una soluzione per la Business Continuity dell’infrastruttura e dei sistemi di scalo 
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Sala Controllo Unica (APOC AirPort Operation Centre) 

BENEFICI ATTESI 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

L’iniziativa si inserisce all’interno del più ampio ambito progettuale che ADR ha attivato partecipando al programma europeo SESAR. La Sala 

APOC, realizzata presso la quota apron dell’area di imbarco E 31-44 (ex Satellite Ovest), consentirà una centralizzazione delle attuali sale di 

controllo operative presenti in aeroporto. A tendere la Sala ospiterà anche rappresentanti dei diversi stakeholders aeroportuali. La presenza 

del gestore aeroportuale e degli altri stakeholder (in una Sala Controllo Unica), nonché  l’integrazione dei sistemi, abiliteranno il gestore 

aeroportuale a pianificare in real-time l’operatività aeroportuale e a recepire gli input correttivi del Network Manager Operation Centre di 

Eurocontrol (NMOC). 

• Centralizzazione delle sale di controllo operative e 

miglioramento dei processi per il governo delle 

operazioni svolte in maniera integrata tra le sale 

• Accesso per stakeholder esterni alla sala APOC e 

alle relative infrastrutture, informazioni, processi e 

software condivisi a favore dell’efficientamento dei 

processi di scalo svolti da vettori e handler 

• Efficienza di risoluzione disruption minimizzandone 

le tempistiche e gli impatti 

• Ottimizzazione della pianificazione di infrastrutture, 

massimizzandone l’utilizzo 

Stato attuale 

Stato futuro 

In corso approvvigionamenti opere civili e tecnologiche 

Completamento Dicembre 2021 

                

STATUS e IMPORTI 

Rif. Scheda A: 6.1 – Altri interventi FCO Sud 

Consuntivo 2019 Stima 2020 

0,9 M€ 0,2 M€ 
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DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Rif. Scheda A: 2.5 -  Interventi infrastrutture di volo FCO Sud 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Raddoppio via di rullaggio Bravo – Lotto A (ovest) 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Lavori completati 

Completamento: Giugno 2020 

 

• Efficientamento della movimentazione aa/mm  

• Eliminazione delle interferenze tra il rullaggio degli 

aeromobili e l’ingresso/uscita dalle piazzole del 

satellite 

• Miglioramento livelli di safety 

• demolizione dell'esistente via di rullaggio Bravo nel tratto compreso tra la 

TWY Alfa e la TWY BG 

• realizzazione, in sostituzione dell’attuale Bravo, di due nuove taxiway sempre 

parallele alla pista di volo 07/25, denominate Bravo ed Hotel 

• installazione impianti AVL taxiway e realizzazione rete smaltimento acque 

meteoriche 

TWY B – up to code E 

TWY H – up to code F 

A 

Pista 2 

Consuntivo 2019 Stima 2020 

5,0 M€ 2,3 M€ 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Lavori da avviare 

• Ripristino caratteristiche superficiali per 

preservare l’integrità strutturale degli 

strati più profondi della sovrastruttura  

• Riduzione dei consumi energetici 

• Protezione scalo da eventi pluviometrici 

di breve durata e maggiore intensità 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

• pavimentazioni: riqualifica superficiale nel tratto compreso tra i raccordi Papa ed EG; riqualifica 

profonda nel tratto compreso tra i raccordi EG e DM; la pavimentazione sarà ricostruita 

utilizzando bitumi ad alte prestazioni (bitumi modificati), che garantiscono maggiori performance ai 

carichi degli aeromobili e durabilità nel tempo; 

• impianti: rifacimento completo della distribuzione primaria e secondaria degli impianti di 

assistenza al volo (AVL), con utilizzo della tecnologia «Led»; 

• idraulica: rifacimento delle reti di smaltimento delle acque piovane per adeguare il sistema ad 

eventi con «tempo di ritorno» di 20 anni, in continuità con gli interventi di mitigazione idraulica 

realizzati a partire dal 2017;  

• realizzazione delle opere propedeutiche al raddoppio della TWY B Lotto B.  

Riqualificazione taxiway Delta 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Rif. Scheda A: 6.1 – Altri interventi FCO Sud 

Consuntivo 2019 Stima 2020 

0,1 M€ 2,5 M€ 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Completata prima fase 

• Ripristino caratteristiche superficiali 

per preservare l’integrità strutturale 

degli strati più profondi della 

sovrastruttura  

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

• sostituzione degli strati di conglomerato bituminoso per uno spessore 

medio di 30 cm per una larghezza di 18 m a cavallo dell’asse;  

• intervento superficiale per uno spessore di 5 cm nell’area compresa 

tra il bordo piazzole e la canaletta lato ovest.  

Riqualificazione taxiway Sierra 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Consuntivo 2019 Stima 2020 

- 0,6 M€ 

Profondità 30cm 

Profondità 5cm 

Rif. Scheda A: 6.2 – Manutenzioni FCO Sud 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

EC, EH: lavori completati 

ED, EL: lavori in avvio 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

• intervento superficiale per uno spessore di 6 cm su AL e 5 cm su EC, ED e EH 

• realizzazione di nuovi cavidotti per il passaggio dei cavi di alimentazione 

secondaria AVL sui raccordi EC, ED e EH  

Riqualificazione raccordi  AL, EC, ED, EH 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Consuntivo 2019 Stima 2020 

0,3 M€ 1,2 M€ 

• Ripristino caratteristiche superficiali 

per preservare l’integrità strutturale 

degli strati più profondi della 

sovrastruttura  

Rif. Scheda A: 6.2 – Manutenzioni FCO Sud 
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BENEFICI ATTESI 

• L’iniziativa prevede lo spostamento dell’area logistica dall’attuale posizione, fronte molo D, in area ovest accanto 

alla centrale di cogenerazione a breve distanza dal varco doganale n.1 

• Realizzazione piazzali sosta mezzi, edifici logistici, disoleatore ed impianti connessi alle attività di stoccaggio e 

distribuzione dei carburanti in airside (società SERAM) 

• Ottimizzazione attività di distribuzione 

carburante 

• Delocalizzazione area logistica per successivo 

sviluppo piazzali in area baricentrica 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Rif. Scheda A: 2.1 -  Interventi infrastrutture di volo FCO Sud 

STATUS e IMPORTI 

Intervento sospeso 

 

Isola Seram – Post operam 

Consuntivo 2019 Stima 2020 

0,6 M€ 0,5 M€ 

Nuova area logistica carburanti 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

1. SW SAM: completato Dicembre 2019 

2. Fornitura A-VDGS: fornitura in corso, 

completamento Febbraio 2021 

 

• Miglioramento della sicurezza operativa 

soprattutto in condizioni di meteo sfavorevoli 

e/o di bassa visibilità 

• Movimentazione degli aeromobili più rapida in 

fase di “parcheggio” ed ingresso in piazzola 

• Monitoraggio degli impianti 400 Hz e di 

precondizionamento 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 
Rif. Scheda A: 6.1- Altri  Interventi FCO Sud 

Implementazione nuovo sistema A-VDGS (Visual Docking Guidance System) 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Consuntivo 2019 Stima 2020 

0,6 M€ 2,7 M€ 

• L’intervento prevede:  

• fornitura e sviluppo di software di Apron Management (SAM) ed integrazione 

con i sistemi di scalo e con le guide ottiche A-VDGS già esistenti; 

• fornitura di docking station di tipo A-VDGS (tipo Safedock T1) sulle piazzole 

attualmente sprovviste e sostituzione delle attuali docking station con quelle 

di tipo A-VDGS 

• L’iniziativa rientra nel programma SESAR 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

• Deviazione e riprotezione cavi di media tensione 

Lato Nord A91: Completato 

• Deviazione e riprotezione cavo di fibra ottica: 

Completato 

• Deviazione condotta idrica potabile: in corso di 

realizzazione, completamento  entro 2020 

• Risolvere le diverse interferenze tra il futuro 

svincolo ed i sottoservizi esistenti al fine di poter 

realizzare l’opera senza causare alcuna interruzione 

dei servizi presenti 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Al fine di consentire la realizzazione del “Completamento dello Svincolo in Area Est con viadotto in scavalcamento autostrada” è necessario 

procedere con una serie di interventi per la risoluzione delle interferenze riscontrate tra i sottoservizi presenti e l’opera in oggetto.  

Tale intervento ricade tra quelli previsti nell’ambito del Progetto di Completamento di Fiumicino Sud e consente il completamento dello svincolo 

mediante la realizzazione delle rampe di collegamento della carreggiata sud della A91 all’area della Cargo City.  

In particolare si sta provvedendo alla riprotezione di due cavi di media tensione, una condotta idrica potabile, una linea di fibra ottica, che 

risultavano interferenti con alcune pile del viadotto di scavalco dell’autostrada. 

Nuovo svincolo area cargo – opere propedeutiche 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Rif. Scheda A: 4.3 Svincolo Area Cargo City 

Consuntivo 2019 Stima 2020 

0,5 M€ 0,8 M€ 



44 

BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

La realizzazione della Rotatoria Nobile verrà 

completata entro settembre 2020 

Gli interventi infrastrutturali ipotizzati sono finalizzati a: 

• Incrementare il livello di sicurezza delle intersezioni 

stradali più pericolose 

• Favorire l’accessibilità ai nuovi poli in grado di 

generare/attrarre elevati flussi veicolari 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Alla luce delle risultanze emerse dallo studio trasportistico della mobilità interna al sedime condotto da ADR al fine di garantire un’adeguata 

accessibilità allo scalo di Fiumicino, si è provveduto alla progettazione di una serie di interventi finalizzati a migliorare la sicurezza e la 

circolazione veicolare all’interno del sedime attualmente in corso di realizzazione. Gli interventi sono i seguenti: 

1. Modifica della rotatoria di P.zza Nobile: prevede una riorganizzazione della rotatoria e dei rami di accesso con la realizzazione di un 

raccordo esclusivo per consentire la manovra di svolta in destra per i veicoli provenienti da via Guidoni 

2. Realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra via dei Fratelli Wright e via Remotti con l’inserimento di un raccordo esclusivo per 

la manovra da ovest verso sud  

3. Raddoppio della capacità sul tratto via Delagrange – via Remotti per garantire una continuità della capacità al corridoio di 

accessibilità all’area tecnica per i veicoli provenienti da Ostia/Fiumicino 

4. Realizzazione di uno spartitraffico nella rotatoria Kindu finalizzato a  

     migliorare la sicurezza impedendo la manovra di svolta da Via Guidoni a Via Remotti. 

Miglioramento viabilità (rotatorie) 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Rif. Scheda A: 6.1- Altri  Interventi FCO Sud 

Consuntivo 2019 Stima 2020 

0,3 M€ 1,7 M€ 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

• Si è provveduto all’affidamento del servizio 

educativo, all’acquisto degli arredi e delle 

attrezzature per la cucina e la lavanderia 

• Sono in corso i lavori per il completamento 

della struttura.  

• conciliare i tempi vita-lavoro dei dipendenti, 

supportandoli nella gestione dei propri figli; 

• facilitare l’incremento dell’occupazione femminile 

fornendo uno strumento concreto per conciliare le 

esigenze professionali con quelle familiari; 

• riequilibrare i carichi di cura familiare tra uomini e 

donne. 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Al fine di arricchire le politiche di total reward e rafforzare l’engagement dei dipendenti verso l’azienda, il Gruppo ADR ha deciso di attivare 

diversi strumenti quali benefit ed iniziative di welfare aziendale, tra queste ultime, la più importante è quella della creazione di un Asilo Nido 

aziendale. Nei primi due anni l’asilo nido aziendale ospiterà fino ad un massimo di 60 bambini ma potrà arrivare ad accogliere fino a 90 

bambini. I criteri utilizzati per la progettazione della struttura sono: 

• Utilizzo di legno lamellare e di materiali ecocompatibili 

• Edificio ad alta sostenibilità ambientale (pannelli fotovoltaici, ventilazione controllata con recupero del calore e delle acque meteoriche ai 

fini irrigui), con l’obiettivo di ottenere la certificazione Leed®. 

• Giardino interno al nido, per avere luce naturale diffusa su tutti gli ambienti 

• Cucina interna e refettorio in ambiente dedicato, con utilizzo flessibile degli spazi 

• Spazi multifunzione da dedicare a laboratori tematici e/o ludoteca 

Asilo Nido 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Rif. Scheda A: 6.1- Altri  Interventi FCO Sud 

Fotoinserimento dell’opera Giardino esterno 

Ingresso 

Consuntivo 2019 Stima 2020 

0,3 M€ 2,2 M€ 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Lavori in corso 

• Riduzione dei consumi di acqua industriale; 

• Miglioramento dell’efficienza delle torri 

evaporative; 

• Ottimizzazione/efficientamento egli interventi 

di manutenzione. 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

L’iniziativa nasce dall’esigenza di garantire un sistema di filtrazione adeguato  in termini di efficienza dell’impianto garantendo sia i parametri 
di scarico dalle Torri Evaporative sia del sistema di trattamento dell’acqua ( addolcimento) , in conformità alla tabella 5 del DL 152/06. 
 
L’iniziativa prevede la realizzazione di interventi civili ed impiantistici volti al miglioramento della qualità dell’acqua industriale  a servizio del 
sistema di reintegro delle Torri Evaporative, con particolare attenzione all’abbattimento della concentrazione dei Sali (TDS = Total Dissolved 
Solids) comportando una conseguente riduzione dei consumi di acqua ed un efficientamento dal punto di vista manutentivo degli apparati.  

Miglioramento acqua industriale 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Rif. Scheda A: 6.1- Altri  Interventi FCO Sud 

Consuntivo 2019 Stima 2020 

0,7 M€ 1,0 M€ 
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Agenda 

Contratto di programma ENAC – ADR 

 

Gli investimenti 2020 

• Fiumicino 

• Ciampino 
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Ciampino 

 

 Adeguamento del sentiero di avvicinamento pista 33 

 Realizzazione di no-entry bar 

 Adeguamento illuminazione quadranti 300-400-500 

 Interventi di risanamento acustico 

Gli investimenti 2020 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Lavori in avvio 

• Rientro della DAAD.LIRA.005 (Deviation 

Acceptance and Action Document) definita 

durante la fase di istruttoria della 

conversione del Certificato di aeroporto 

dello scalo.  

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

• Opere civili ed impiantistiche necessarie  per la realizzazione del sentiero di avvicinamento 

semplificato in compliance con quanto prescritto dalla normativa vigente regolamento EASA 

139/2014 nella CS ADR-DSN.M.626 “Simple Approach Lighting Systems”. 

• I segnali luminosi posti sul prolungamento dell’asse pista fino alla distanza di 270m dalla 

THR 33 saranno costituiti da barrette e saranno distanziate 30m l’una dall’altra per fornire 

una migliore guida al pilota in avvicinamento. 

Adeguamento sentiero di avvicinamento pista 33 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Rif. Scheda A: C.1 – Riqualifica sistema airside 

Consuntivo 2019 Stima 2020 

0,0 M€ 0,6 M€ 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Progettazione in corso 

• incrementare i dispositivi di protezione della 

pista di volo contro la possibilità di runway 

incursion e di garantire la rispondenza alla 

normativa 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

• opere civili ed impiantistiche necessarie per l’implementazione delle 

no-entry-bar sulle vie di rullaggio utilizzate per la sola uscita dalla pista 

di volo, ovvero taxiway AB, AD e AE e stopbar sui raccordi AA, AF,BA 

e AC.  

 

Realizzazione di no-entry bar 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Consuntivo 2019 Stima 2020 

0,0 M€ 0,5 M€ 

Rif. Scheda A: C.1 – Riqualifica sistema airside 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Lavori in corso 

• Adeguamento dei valori  di illuminamento ed 

uniformità agli standard della normativa 

vigente.  

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

• Riqualifica dell’attuale impianto di illuminazione, mediante la sostituzione dei proiettori 

equipaggiati con lampade al Sodio Alta Pressione con proiettori a LED di ultima generazione. 

• Installazione di nuove torri faro con proiettori LED.  

Adeguamento illuminazione quadranti 300-400-500 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Rif. Scheda A: C.9 – Manutenzioni CIA 

Consuntivo 2019 Stima 2020 

0,0 M€ 0,5 M€ 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Progetti completati, lavori in corso su 15 edifici 

scolastici. Ulteriori 7 plessi in corso di inizio 

lavori 

• Miglioramento clima acustico nei 

ricettori sensibili dell’area 

Ciampino-Marino 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

• Interventi di riqualifica delle facciate esterne negli Istituti scolastici di Marino e Ciampino secondo le prescrizioni del DM M. Ambiente n. 

345/2018: Sostituzione degli infissi e serramenti esterni dei locali didattici (aule, palestre, servizi) e degli ambienti di lavoro (Presidenze, 

segreterie, locali vari) 

Interventi di risanamento acustico 

Note: Capex vista ITA GAAP 

Rif. Scheda A: C.6 – Ristrutturazioni CIA 

Consuntivo 2019 Stima 2020 

0,4 M€ 3,1 M€ 


