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Agosto 2015

Convenzione – Contratto di Programma ENAC – ADR

Consultazioni con gli Utenti
Stato di avanzamento degli Investimenti



2

Agenda

Contratto di programma ENAC – ADR

Il programma degli investimenti

• Interventi completati *

• Interventi in corso

1

2

* nell’anno 2015 secondo l’ipotesi a finire di cui ai capitoli successivi
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Il programma degli investimenti
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• Interventi in corso

1
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Il piano investimenti (aggiornamento approvato gennaio 2014)
Il piano approvato a gennaio 2014 è fortemente orientato al miglioramento della qualità e del livello di
servizio, confermando importanti investimenti di sviluppo nell’intero sotto-periodo regolatorio.

€ mln Descrizione Classe 
intervento 2014 2015 2016

FIUMICINO

Attività urbanistiche 1 1 0,5 0,5

Infrastrutture di volo 2 27,5 51,4 10,7

Interventi terminal 3 55,7 132,0 97,0

Interventi landside 4 0,6 - 0,1

Interventi parcheggi 5 0,1 - -

Altri interventi 6 98,6 119,4 121,4

TOTALE INTERVENTI FCO 183,5 303,3 229,7

CIAMPINO

Infrastrutture di volo C.1 1,0 2,75 0,5

Terminal C.5 - 0,19 0,5

Altri interventi C.6-7-8-9 11,4 6,4 6,7

TOTALE INTERVENTI CIA 12,3 9,3 7,7

TOTALE FCO e CIA 195,9 312,6 237,4

1 – Il Contratto di programma ENAC - ADR
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Focus 2015
1 – Il Contratto di programma ENAC - ADR

Investimenti 2015

€ mln Descrizione Classe 
intervento

come da
Piano Gen. ’14

come da
IAF  6+6 Delta

FIUMICINO

Attività urbanistiche 1 0,5 0,25 - 0,25

Infrastrutture di volo 2 51,4 61,7 + 10,3

Interventi terminal 3 132,0 111,9 - 20,1

Interventi landside 4 - 2,7 + 2,7

Interventi parcheggi 5 - 1,1 + 1,1

Altri interventi 6 119,4 124,1 + 4,7

TOTALE INTERVENTI FCO 303,3 301,9 - 1,4

CIAMPINO

Infrastrutture di volo C.1 2,75 0,71 - 2,04

Terminal C.5 0,19 0,19 0

Altri interventi C.6-7-8-9 6,4 7,9 + 1,5

TOTALE INTERVENTI CIA 9,3 8,9 - 0,4

TOTALE FCO e CIA 312,6 310,8 - 1,8

• Il preconsuntivo 2015 (consuntivo gen–giu e previsione lug–dic) predisposto da ADR prevede un importo
complessivo per investimenti realizzati pari a 310,8 € mln (ipotesi a finire). Il valore degli investimenti è netto
contrattuale, ovvero considerati i ribassi di gara.

• Nelle pagine seguenti viene illustrato il riepilogo degli investimenti, sia per quanto già completato che per quanto in
completamento entro fine 2015. Viene fornita inoltra una descrizione dei principali interventi in corso, con i relativi
importi di spesa 2014 e 2015, e viene fornita ulteriore informativa sulle iniziative più significative (analisi e illustrazioni).
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Previsione originaria CDP (2012) – primo triennio (€ mln)

 Primo quinquennio regolatorio
avviato con un anno di ritardo
(approvazione CdP solo a 
dicembre 2012)

 Immediato impegno ADR per 
recuperare il gap (investimenti 
nel 2013 pari a 2,5 volte quelli 
del 2012)

 Nei primi tre anni (2013-2015) 
saranno realizzati 
complessivamente oltre 600 
milioni di euro di investimenti, 
nonostante alcuni ritardi nell’iter 
approvativo (es. Decreto VIA)

 La riduzione del traffico nel 2013 
(a Fiumicino circa -7% rispetto 
volumi CDP) non ha fermato il 
Piano di Sviluppo: ADR ha 
continuato ad investire in linea 
con le esigenze espresse dagli 
utenti

Circa +70 mln 
vs. previsioni 

CDP

221
194

127

2° anno
(2013)

1° anno
(2012)

3° anno
(2014)

169
130

53

1° anno
(2013)

~ 6 x

2012 3° anno
(2015 E)

~ 310

2° anno
(2014)

Stipula CdP

Investimenti eseguiti – primo triennio (€ mln)

Importo totale 
del triennio:
ca.540 € mln

Importo totale 
del triennio:
ca.610 € mln

1 – Il Contratto di programma ENAC - ADR

Investimenti nei primi tre anni dall’avvio del CDP
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Il Progetto di completamento di Fiumicino Sud

Il Decreto V.I.A. n. 236 dell’8.8.2013 di compatibilità ambientale del Progetto di completamento di Fiumicino Sud (pubblicato
su G.U. il 09.11.2013) contiene una serie di prescrizioni formulate dalla Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente (MATTM) e
dal Ministero dei Beni Culturali (MiBACT) per le quali ADR sta procedendo, per conto di ENAC in qualità di “proponente”, alle
verifiche di ottemperanza presso gli Enti di riferimento per poter procedere con la realizzazione delle opere.

1 – Il Contratto di programma ENAC - ADR

Approvazione ENAC: 22.07.2011 Decreto V.I.A. MATTM+MiBACT : 236/2013, mod. da D.M. 304/2014

Pubblicazione DEC-VIA in G.U.: 9.11.2013 Conformità urbanistica e pubblica utilità: MIT maggio 2014, Dispositivo ENAC luglio 2014

• 3 Terminal e 9 
Aree di imbarco

• 495.000 mq

• 75 gate a contatto

• 71 gate remoti

• 3+1 piste di volo

• 93 mov/h

• 166 piazzole 
aa/mm
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Verifiche di ottemperanze alle prescrizioni MATTM

STRALCI 
FUNZIONALI TITOLO

STRALCIO ZERO
Disoleatori piste 1 e 2
Cabine elettriche ed impianto di luci pista
Nuova centrale AT/MT (Sottostazione di Porto)

PRIMO STRALCIO

Riqualifica "Delta" RWY Strip 16C/34C
Riqualifica Pista 3 e 16C/34C
Hub est - Piazzali 200
Isola Seram e nuovo varco doganale
Piazzali Area Ovest – Demolizioni e 1  ̂fase

Nello scorso mese di maggio il Ministero dell’Ambiente ha richiesto alcuni chiarimenti ed integrazioni in merito alla
documentazione di ottemperanza inviata da ENAC/ADR nel corso del 2014 e relativa, in particolare, alle seguenti prescrizioni:

• progetti cd. di stralcio zero - A.3, A.4, A.5, A.6, A.8, A.9 e A.20
• progetti cd. di stralcio primo - A.3, A.4, A.5, A.6, A.8 e A.20
• Piano di Monitoraggio Ambientale - A.6, A.14 e A.15
• contenimento consumi energetici Aree di Imbarco E e F – A.19

Nello scorso mese di luglio è stata inviata al MATTM ed alla Commissione VIA la documentazione richiesta

1 – Il Contratto di programma ENAC - ADR

Piano di Monitoraggio Ambientale

Contenimento energetico Aree di Imbarco E e F
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Verifiche di ottemperanze alle prescrizioni MiBACT

Nello scorso mese di giugno il Ministero dei Beni Culturali ha inviato una nota di riscontro alle procedure di ottemperanza in
corso relative alle seguenti prescrizioni:

• studio storico sulle fasi costruttive dell’aeroporto e progetto di riqualifica del Terminal 3 - B.2, B.18
• skyline ed inserimenti paesaggistici - B.6
• ottimizzazioni infrastrutture complementari asservite all’aeroporto fronte aerostazioni - B.7, B.12
• piano di riordino pubblicitario installazioni esterne landside – B.13
• indagini archeologiche preliminari – B.14, B.17

Il Ministero dei Beni Culturali ha comunicato l’avvenuta ottemperanza in linea generale ed ha richiesto che siano predisposti
ulteriori approfondimenti nelle fasi di progettazione esecutiva dei singoli interventi previsti dal Progetto di completamento.

1 – Il Contratto di programma ENAC - ADR

Stralcio skyline lato Airside

Studio storico T3 Inserimenti paesaggistici Piano di riordino pubblicitario
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Agenda

Contratto di programma ENAC – ADR

Il programma degli investimenti

• Interventi completati

• Interventi in corso

1

2
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Principali interventi completati a FCO
ADR ha già realizzato una serie di azioni mirate all’incremento del livello di servizio degli scali romani e al
miglioramento della qualità dei servizi.

I principali interventi completati o di cui si prevede il completamento entro il 2015 presso lo scalo Leonardo da
Vinci sono:

• Riqualifica pista 3 (16L-34R) 

• Estensione piazzali quadrante 200

• Allestimento piazzola de-icing

• Impianti disoleatori

• T3 – Nuovi controlli sicurezza alta capacità

• T1 – Potenziamento controlli sicurezza lato ovest

• T1 – Riqualifica sottopasso verso la stazione FS e ascensori panoramici

• T3 – Riqualifica sottopasso verso la stazione FS

• T3 – Terminal refurbishment: arrivi landside

• Cabine fumatori

• Nuovi ledwall infovoli

• Nuove postazioni tablet internet free

• Nuovi desk Tour Operator

• Sostituzione Loading Bridge

• Pedonalizzazione percorsi connettivi land side 

• Smart grid

2 – Il Programma degli investimenti - Interventi completati
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Riqualifica pista 3
Rif. Scheda A: 2.10 Infrastrutture di volo 

BENEFICI ATTESI

STATUS e IMPORTI
In corso di realizzazione

Data di completamento: 2015

• Ripristino della caratteristiche funzionali e della portanza delle pavimentazioni della 
pista di volo 16L/34R, della via di rullaggio Delta e dei relativi raccordi in conformità ai 
requisiti previsti dal Regolamento ENAC

• Implementazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche

• Assicurare adeguati valori funzionali delle 
infrastrutture di volo

• Incremento delle condizioni per l’utilizzo in 
sicurezza delle infrastrutture

DESCRIZIONE INTERVENTO:

* Ipotesi a finire

2 – Il Programma degli investimenti - Interventi completati

Importo consuntivo
2014

Importo consuntivo
2015 *

13,4 € milioni 54,6 € milioni
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Riqualifica pista 3
Pista 3

Pista 3

31/08/2015

2 – Il Programma degli investimenti - Interventi completati
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Estensione piazzali quadrante 200
Rif. Scheda A: 3.4 Terminal

Piazzali 200: + 1 stand code C + 9 stand da code B a Code C 
Post Operam

2 – Il Programma degli investimenti - Interventi completati

• Ampliamento piazzali quadrante 200, propedeutico ai lavori di realizzazione della nuova area di imbarco A in area est.

• Riconfigurazione delle piazzole da codice B a codice C e adeguamento delle vie di rullaggio e degli impianti di piazzale

DESCRIZIONE INTERVENTO:

BENEFICI ATTESI

STATUS e IMPORTI
In corso di realizzazione

Data di completamento: 2015

• Riprotezione piazzole quadrante 300 durante 
cantiere area imbarco A

• Incremento del numero di piazzole a fine lavori

* Ipotesi a finire

Importo consuntivo
2014

Importo consuntivo
2015 *

-- 17,6 € milioni
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Estensione piazzali quadrante 200

Piazzali quadrante 200

Piazzali quadrante 200

Piazzali quadrante 200

2 – Il Programma degli investimenti - Interventi completati
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Allestimento Piazzola de-icing

• A seguito di analisi di benchmark internazionale e degli eventi metereologici
degli ultimi anni l’intervento prevede l’area dedicata al de-icing in testata
pista 34L e gli adeguamenti dimensionali delle vie di rullaggio AH1 e AH2

• Nuovo impianto di raccolta e separazione acque meteoriche e di raccolta del
liquido de-icing e area di ricovero e rifornimento mezzi

DESCRIZIONE INTERVENTO: Rif. Scheda A: 6.1 Ristrutturazioni

AREA RICOVERO E 
RIFORNIMENTO MEZZI

ALLARGAMENTO RACCORDI 
AH1 E AH2

34L

BENEFICI ATTESI

STATUS e IMPORTI
In corso di realizzazione

Data di completamento: 2015

• Miglioramento delle condizioni di sicurezza 
delle attività di deicing

• Significativo miglioramento della capacità 
infrastrutturale in condizioni meteo gravose

• Riduzione degli spostamenti dei mezzi de-icer
sul piazzale

* Ipotesi a finire

2 – Il Programma degli investimenti - Interventi completati

AREA RICOVERO 
E RIFORNIMENTO 

MEZZI

ALLARGAMENTO 
RACCORDI 
AH1 E AH2

Importo consuntivo
2014

Importo consuntivo
2015 *

0,2 € milioni 4,5 € milioni
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Impianti disoleatori
2 – Il Programma degli investimenti - Interventi completati

DESCRIZIONE INTERVENTO:

BENEFICI ATTESI

STATUS e IMPORTI

In corso di realizzazione

Data di completamento: 2015

* Ipotesi a finire

Rif. Scheda A: 6.1 Ristrutturazioni

• Realizzazione n.13 impianti di disoleazione ubicati in corrispondenza dei canali provenienti dalla pista 1 e i cui scarichi
confluiranno al canale Coccia di Morto di collegamento all'idrovora di Focene

• Realizzazione n.1 impianto di disoleazione posto nel punto di confluenza degli attuali collettori della pista 2 con il canale
consortile denominato Canale Delle Vergini di collegamento all’idrovora di Focene

• Trattamento delle acque meteoriche delle piste 
di volo n.1 e n.2

• Completamento del sistema di drenaggio 
aeroportuale comprensivo dei presidi idraulici

Importo consuntivo
2014

Importo consuntivo
2015 *

1,6 € milioni 2,0 € milioni
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T3 – Nuovi controlli sicurezza alta capacità
2 – Il Programma degli investimenti - Interventi completati

• Introduzione di moduli per i controlli di sicurezza ad alta capacità al Terminal 3

DESCRIZIONE INTERVENTO:

BENEFICI ATTESI

STATUS e IMPORTI

• Elevazione soglia di capacità sistema di 
sicurezza passeggeri originanti Terminal 3

* Ipotesi a finire

Rif. Scheda A: 6.1 Ristrutturazioni

Completato

Importo consuntivo
2014

Importo consuntivo
2015 * 

0,35 € milioni 1,14 € milioni
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T1 – Potenziamento controlli sicurezza lato ovest
2 – Il Programma degli investimenti - Interventi completati

• Introduzione di due nuovi moduli per i controlli di sicurezza ad alta capacità al Terminal 1 lato ovest con seguente 
ridefinizione dell’area coda di accumulo e riperimetrazione dell’area sedute food & beverage

DESCRIZIONE INTERVENTO:

BENEFICI ATTESI

STATUS e IMPORTI

• Elevazione soglia di capacità sistema di 
sicurezza passeggeri originanti Terminal 1

* Ipotesi a finire

Rif. Scheda A: 6.1 Ristrutturazioni

Importo consuntivo
2014

Importo consuntivo
2015 *

0,39 € milioni 0,12 € milioni

Inizio attività

Data di completamento: 2015
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T1 – Riqualifica sottopasso verso la stazione FS e nuovi 
ascensori

2 – Il Programma degli investimenti - Interventi completati

• Attivazione sottopassaggio dagli arrivi del Terminal 1 verso l’area della Stazione Ferroviaria / Parcheggi Multipiano / 
Rent a Car

• Nuovi ascensori con sistema di sollevamento evoluto

DESCRIZIONE INTERVENTO:

BENEFICI ATTESI

STATUS e IMPORTI
In corso di realizzazione

Data di completamento: 2015

• Miglioramento connessione Terminal / 
Stazione Ferroviaria / Parcheggi Multipiano / 
Rent a Car

• Miglioramento qualità e safety con 
razionalizzazione attraversamenti pedonali a 
raso nella viabilità arrivi

* Ipotesi a finire

immagine

Rif. Scheda A: 6.1 Ristrutturazioni

Importo consuntivo
2014

Importo consuntivo
2015 *

0,1 € milioni 1,5 € milioni
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T3 – Riqualifica sottopasso verso la stazione FS
2 – Il Programma degli investimenti - Interventi completati

• Restyling finiture sottopasso

• Manutenzione straordinaria impianti scale e tappeti mobili

• Riqualifica impianti elettromeccanici, estrazione fumi, illuminazione, rilevazione incendi

• Interventi di miglioramento del sistema di segnaletica di indirizzo

DESCRIZIONE INTERVENTO:

BENEFICI ATTESI

STATUS e IMPORTI
In corso di realizzazione

Data di completamento: 2015

• Miglioramento connessione Terminal / 
Stazione Ferroviaria / Parcheggi Multipiano / 
Rent a Car

• Eliminazione passaggi a raso viabilità arrivi
• Miglioramento qualità architettonica Terminal

* Ipotesi a finire

Rif. Scheda A: 6.1 Ristrutturazioni

Importo consuntivo
2014

Importo consuntivo
2015 *

-- 1,0 € milioni
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T3 – Terminal refurbishment: arrivi landside
2 – Il Programma degli investimenti - Interventi completati

• Riassetto hall arrivi landside con introduzione di un percorso guidato dopo le uscite doganali che instrada il passeggero 
verso i punti di interesse (partenze, stazione FS, polo bus, parcheggi multipiano, etc)

• Riqualifica estetica e funzionale dell’area attraverso sostituzione di rivestimenti, pavimenti, controsoffitti e impianti di 
illuminazione 

• Rinnovo della segnaletica di indirizzo al passeggero

DESCRIZIONE INTERVENTO:

BENEFICI ATTESI

STATUS e IMPORTI

• Miglioramento qualità architettonica Terminal
• Ottimizzazione orientamento del passeggero

* Ipotesi a finire

Rif. Scheda A: 6.1 Ristrutturazioni

Completato

Importo consuntivo
2014

Importo consuntivo
2015 *

0,6 € milioni 0,3 € milioni
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Cabine fumatori
2 – Il Programma degli investimenti - Interventi completati

• Installazione di nuove cabine fumatori (smoking cabine) in luogo delle attuali sale fumatori secondo le caratteristiche 
di quelle già realizzate alle aree di imbarco G e H

DESCRIZIONE INTERVENTO:

BENEFICI ATTESI

STATUS e IMPORTI
In corso di realizzazione

Data di completamento: 2015

• Ampliamento disponibilità servizi

* Ipotesi a finire

Rif. Scheda A: 6.1 Ristrutturazioni

Importo consuntivo
2014

Importo consuntivo
2015 *

0,2 € milioni 0,3 € milioni
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Nuovi ledwall infovoli
2 – Il Programma degli investimenti - Interventi completati

• Installazione di due nuovi tabelloni infovoli di circa 40mq l’uno
all’interno della hall check-in del Terminal 3 in analogia a quanto
effettuato lo scorso anno all’interno del T1

DESCRIZIONE INTERVENTO:

BENEFICI ATTESI

STATUS e IMPORTI
In corso di realizzazione

Data di completamento: 2015

• Miglioramento informativa al passeggero
• Incremento tecnologico

* Ipotesi a finire

Rif. Scheda A: 6.1 Ristrutturazioni

Ledwall T1

Render Ledwall T3

Importo consuntivo
2014

Importo consuntivo
2015 *

- 0,3 € milioni
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Nuove postazioni tablet internet free
2 – Il Programma degli investimenti - Interventi completati

• Installazione di postazioni ad accesso internet gratuito presso tutte le aree di riconsegna bagagli e tutte le aree di imbarco
del Terminal.

• Ogni installazione accoglie 8 postazioni di cui 2 dedicate ai bambini

DESCRIZIONE INTERVENTO:

BENEFICI ATTESI

STATUS e IMPORTI

• Ampliamento disponibilità servizi
• Miglioramente tecnologico

* Ipotesi a finire

Rif. Scheda A: 6.1 Ristrutturazioni

Completato

Importo consuntivo
2014

Importo consuntivo
2015 *

- 0,13 € milioni
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Nuovi desk Tour Operator
2 – Il Programma degli investimenti - Interventi completati

• Rilocazione dei punti di presidio Tour Operator dalle precedenti posizioni all’interno della hall partenze del Terminal 3 
all’area precedentemente dedicata alla Sala Blu AdR limitrofa al Terminal 2

DESCRIZIONE INTERVENTO:

BENEFICI ATTESI

STATUS e IMPORTI
Completato

• Ampliamento disponibilità servizi
• Miglioramento della qualità e delle finiture 

dell’area

* Ipotesi a finire

Importo consuntivo
2014

Importo consuntivo
2015 *

-- 0,3 € milioni
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Sostituzione Loading Bridge
Rif. Scheda A: 6.2 Manutenzioni

Importo consuntivo
2014

Importo consuntivo
2015 *

1,3 € milioni 8,34 € milioni

BENEFICI ATTESI

STATUS e IMPORTI

• Miglioramento comfort e qualità

DESCRIZIONE INTERVENTO:

Attività svolte per fasi per non penalizzare l’operatività 
delle infrastrutture

• Sostituzione di 2 LB dell’area d’imbarco H – 2014 

• Sostituzione di 15 LB dell’area di imbarco D – in corso

• Sostituzione di 16 LB dell’area di imbarco G – in corso

• Utilizzo di materiali soggetti a minore usura e degrado

• Pavimentazione uniforme, dal pontile mobile fino al terminal

• Utilizzo di pontili mobili a vetro per migliorare la sensazione di comfort e localizzazione al passeggero

• Utilizzo di pannelli trasversali al pontile di tonalità chiara/alluminio per migliorare la luminosità dell’ambiente

• Illuminazione a LED

* Ipotesi a finire

2 – Il Programma degli investimenti - Interventi completati

In corso di realizzazione

Data di completamento: 2015

Molo G, 
sostituzione 16 
pontili in corso

Molo H, sostituzione 
di 2 pontili nel 2014

Molo D, 
sostituzione 15 
pontili in corso

Molo B, già 
ristrutturati 13 pontili
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Pedonalizzazione percorsi connettivi land side 1^ fase
Rif. Scheda A: 6.1 Ristrutturazioni 

BENEFICI ATTESI

• In linea con quanto definito nella prescrizione A.13 del Decreto V.I.A. del Progetto di completamento di Fiumicino Sud, ha per
finalità la riorganizzazione funzionale e percettiva degli spazi aperti, con particolare attenzione all’area del connettivo tra
terminal e funzioni di contorno, la creazione di percorsi e trame verdi connettive, il miglioramento della qualità ambientale e
figurativa a livello di sistema e di singoli luoghi.

STATUS e IMPORTI

• Definizione di una nuova struttura di paesaggio e
di una nuova immagine paesaggistica del nodo
aeroportuale.

DESCRIZIONE INTERVENTO:

* Ipotesi a finire

Importo consuntivo
2014

Importo consuntivo
2015 *

0,1 € milioni 0,1 € milioni

Progetto completato, sistemazione del verde fronte 
Terminal previsto nel riassetto curbside

Avvio gara per fornitura e posa in opera di cassoni 
per alberature e arbusti

Data di completamento: 2015

2 – Il Programma degli investimenti - Interventi completati
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Smart grid
Rif. Scheda A: 6.2 Manutenzioni

Importo consuntivo
2014

Importo consuntivo
2015 *

0,34 € milioni 0,38 € milioni

BENEFICI ATTESI

Realizzazione di impianti ad energia rinnovabile utilizzando tecnologie di ultima generazione.

L’intervento verrà realizzato in più fasi:

1. Impianto fotovoltaico di cogenerazione a concentrazione HCPV (High Concentration Photovoltaics) 
• Potenza elettrica 15kWp;
• Potenza termica 22kWp

2. Impianto Micro eolico da 3 kW di potenza elettrica;

3. Impianto solare termico da 7 kW di potenza termica;

4. Impianto turbina eolica da 10 kW di potenza elettrica

STATUS e IMPORTI
Fase 1 terminata

Data di completamento: 2015

• Produzione di energia senza emissione di 
sostanze inquinanti;

• Risparmio di combustibile fossile

DESCRIZIONE INTERVENTO:

* Ipotesi a finire

2 – Il Programma degli investimenti - Interventi completati
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Agenda

Contratto di programma ENAC – ADR

Il programma degli investimenti

• Interventi completati

• Interventi in corso

1

2



31

Nel rispetto dei tempi definiti nel CdP, sono state attivate e sono in corso di realizzazione o di progettazione, iniziative 

mirate al raggiungimento degli obiettivi di breve, medio e lungo termine, quali:

• Area di imbarco F, Avancorpo T3 (ex Molo C) e sistema automatico smistamento bagagli HBS-BHS T3
• Riqualifica facciata T3
• Area imbarco A, Ampliamento Ovest T1 e Avancorpo T1
• Nuova segnaletica di indirizzo al passeggero
• T3 – Riprotezione, ampliamento e demolizione locali lost & found
• T3 – Nuovo assetto immigration
• Curbside Refurbishment
• Sistema automatico smistamento bagagli HBS-BHS T1
• Area ovest - Isola Seram, nuovo varco doganale
• Area ovest - Ampliamento piazzali sosta aa/mm (fasi 1-2)
• Completamento raddoppio TWY Bravo
• Viabilità - Svincolo area Cargo City
• Car park revitalization
• Piste di volo nuova rete elettrica 
• Nuova Cabina AT/MT
• Parco ambientale

Interventi in corso
2 – Il Programma degli investimenti - Interventi in corso
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Area di imbarco F e Avancorpo T3 (ex Molo C) – 1/5
Rif. Scheda A: 3.7+3.8 Terminal

• Realizzazione dell’avancorpo del T3 e del nuovo molo di imbarco per una capacità addizionale di 5/6 mln pax/anno

• Nuove superfici operative terminal 90,000 mq e nuovo sistema bagagli HBS/BHS

• Nuovi 14 loading bridge di cui 2 per A 380. 8 gate remoti 

• Possibilità per imbarco diretto sull’upper deck dell’A380 (finger con due livelli)

DESCRIZIONE INTERVENTO:

STATUS e IMPORTI

BENEFICI ATTESI

• Incremento capacità 
• Massimizzazione flessibilità operativa
• Aumento del Livello di Servizio (LoS)
• Miglioramento qualità delle aree interne

* Ipotesi a finire compresa quota finanziata

2 – Il Programma degli investimenti - Interventi in corso

Importo consuntivo
2014

Importo a finire
2015 *

ADR 49,6 € milioni 67,8 € milioni

In corso di realizzazione

Data di completamento: 2016
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Area di imbarco F e Avancorpo T3 (ex Molo C) – 2/5

LE  PRIME  INFRASTRUTTURE  DOPO  LA  FIRMA  DEL CDP
L’area di imbarco F e l’Avancorpo rappresenteranno il messaggio di discontinuità in termini di qualità e modernità che ADR si è 
impegnata a interpretare

Obiettivo primario: offrire all’utente una infrastruttura in 
grado di collocarsi ai vertici europei del settore

Rif. Scheda A: 3.7+3.8 Terminal

2 – Il Programma degli investimenti - Interventi in corso
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Area di imbarco F e Avancorpo T3 (ex Molo C) – 3/5
2 – Il Programma degli investimenti - Interventi in corso

RENDERING AREA DI IMBARCO F
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Area di imbarco F e Avancorpo T3 (ex Molo C) – 4/5
Avancorpo T3

Avancorpo T3

2 – Il Programma degli investimenti - Interventi in corso
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Area di imbarco F e Avancorpo T3 (ex Molo C) – 5/5

Area imbraco F

Area imbraco F

2 – Il Programma degli investimenti - Interventi in corso
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T3 – Riqualifica facciata e opere propedeutiche 1/3
2 – Il Programma degli investimenti - Interventi in corso

• Secondo quanto previsto dal Decreto VIA di compatibilità ambientale al progetto di completamento di Fiumicino Sud, viene 
riqualificata la facciata del Terminal 3 con l’obiettivo di ripristinare la immagine formale del progetto originario.

• Tutte le attività attualmente poste lungo il fronte della facciata saranno riposizionate e il serramento sarà sostituito con una
nuova «teca» vetrata appositamente studiata per soddisfare i requisiti di comfort e di security.

DESCRIZIONE INTERVENTO:

BENEFICI ATTESI

STATUS e IMPORTI
In corso di realizzazione

Data di completamento: 2016

• Miglioramento immagine del Terminal 
• Ottemperanza prescrizione Decreto VIA
• Miglioramento benessere igrometrico e qualità 

ambientale

* Ipotesi a finire

Rif. Scheda A: 3.3 Terminal
RIQUALIFICA FACCIATA

Importo consuntivo
2014

Importo consuntivo
2015 *

0,5 € milioni 2,2 € milioni
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T3 – Riqualifica facciata e opere propedeutiche 2/3
2 – Il Programma degli investimenti - Interventi in corso

• Primo intervento propedeutico è la ri-localizzazione delle biglietterie 
poste attualmente lungo la facciata.

• Le nuove postazioni saranno realizzate in testata alle isole di 
accettazione secondo un layout integrato e di pregevole qualità 
architettonica

DESCRIZIONE INTERVENTO:

BENEFICI ATTESI

• Miglioramento qualità architettonica del 
Terminal 

• Miglioramento condizioni di ergonomicità per 
le postazioni di lavoro degli operatori

Rif. Scheda A: 3.3 Terminal
BIGLIETTERIE
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T3 – Riqualifica facciata e opere propedeutiche 3/3
2 – Il Programma degli investimenti - Interventi in corso

• In accordo con RFI secondo quanto previsto nel Decreto VIA di 
compatibilità ambientale, sarà rimosso il collegamento pedonale dalla 
stazione FS al Terminal 3

• Tra il livello arrivi e partenze sarà installato un nuovo collegamento 
verticale – scale fisse e scale mobili – interno al Terminal in luogo di 
quello esterno che verrà rimosso

DESCRIZIONE INTERVENTO:

BENEFICI ATTESI

• Miglioramento qualità architettonica del 
Terminal 

• Miglioramento collegamenti Terminal / 
Stazione FS

Rif. Scheda A: 3.3 Terminal
DEMOLIZIONE PASSERELLA RFI E NUOVA SCALA ARRIVI / PARTENZE
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Area di imbarco A, Ampliamento T1 e Avancorpo T1 - 1/2
Rif. Scheda A: 3.4 Terminal

• Realizzazione di nuove aree terminal e nuovi piazzali sosta aeromobili per incrementare la capacità dello scalo

• Nuovo molo con 14 loading bridge

• Nuovi 10 gate remoti

• Nuove aree servizi

• Nuovi desk di accettazione

DESCRIZIONE INTERVENTO:

STATUS e IMPORTI

BENEFICI ATTESI

In corso la progettazione esecutiva e le indagini 
archeologiche

• Incremento capacità infrastruttura
• Massimizzazione flessibilità operativa
• Aumento del Livello di Servizio (LoS)
• Miglioramento qualità delle aree interne

RIQUALIFICA 
A.I.C 

ESTENSIONE 
OVEST T1

NUOVI  STAND

NUOVA AREA 
IMBARCO A

AVANCORPO 
T1

NUOVO 
BHS/HBS

* Ipotesi a finire

2 – Il Programma degli investimenti - Interventi in corso

Importo consuntivo
2014

Importo consuntivo
2015 *

3,3 € milioni 6,7 € milioni
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FOTOSIMULAZIONE DELLE NUOVE INFRASTRUTTURE:

ESTENSIONE 
OVEST T1

NUOVA AREA 
IMBARCO A

AVANCORPO T1

RIQUALIFICA A.I.C 

Rif. Scheda A: 3.4 Terminal

2 – Il Programma degli investimenti - Interventi in corso

Area di imbarco A, Ampliamento T1 e Avancorpo T1 – 2/2
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Nuova segnaletica di indirizzo al passeggero
2 – Il Programma degli investimenti - Interventi in corso

• Revisione integrale della segnaletica di indirizzo al passeggero all’interno dei Terminal, Parcheggi Multipiano, curbside, polo 
bus e elementi di connessione con la stazione FS

• Nuove installazioni caratterizzate da elementi rivolti a massimizzare la flessibilità e la modularità secondo un approccio 
innovativo

DESCRIZIONE INTERVENTO:

BENEFICI ATTESI

STATUS e IMPORTI
In corso di realizzazione

Data di completamento: 2017

• Facilitazione orientamento del passeggero
• Incrementi tecnologico
• Elevazione qualità architettonica e ambientale

* Ipotesi a finire

immagine

Rif. Scheda A: 6.1 Ristrutturazioni

Importo consuntivo
2014

Importo consuntivo
2015 *

-- 0,6 € milioni
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T3 – Riprotezione, ampliamento e demolizione locali 
lost & found

2 – Il Programma degli investimenti - Interventi in corso

• Realizzazione nuovi spazi per desk lost & found a servizio del passeggero comprensivi di uffici di cortesia e magazzini

• Rimozione dei locali oggi dedicati ai lost & found posti di fronte i nastri bagagli 4-7

• Rinnovo elementi di finitura e interventi di miglioramento della illuminazione

DESCRIZIONE INTERVENTO:

BENEFICI ATTESI

STATUS e IMPORTI
In corso di realizzazione

Data di completamento: 2016

• Miglioramento della qualità architettonica del 
Terminal

• Ottimizzazione flussi passeggeri ed elevazione 
del livello di servizio con la delocalizzazione 
dei locali l&f

* Ipotesi a finire

Rif. Scheda A: 6.1 Ristrutturazioni

Importo consuntivo
2014

Importo consuntivo
2015 *

-- 1,9 € milioni
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T3 – Nuovo assetto immigration
2 – Il Programma degli investimenti - Interventi in corso

• Riconfigurazione dell’area immigration del Terminal 3 con riposizionamento dei punti di controllo in modo da massimizzare le 
dotazioni, ampliare l’area di accumulo e rilocalizzare gli spazi dedicati agli Enti di Stato

DESCRIZIONE INTERVENTO:

BENEFICI ATTESI

STATUS e IMPORTI
In corso di realizzazione

Data di completamento: 2016

• Elevazione soglia di capacità del sottosistema 
controlli passaporto per tutti i passeggeri in 
arrivo

• Miglioramento della qualità e delle finiture

* Ipotesi a finire

Rif. Scheda A: 3.3 Terminal

Importo consuntivo
2014

Importo consuntivo
2015 *

-- 0,1 € milioni



45

Curbside Refurbishment
2 – Il Programma degli investimenti - Interventi in corso

• Riqualifica pavimentazioni e marciapiedi arrivi e partenze

• Nuova illuminazione con introduzione pali a led integrati con microeolico

• Riqualifica aree verdi, elementi di arredo e segnaletica

• Separazione funzionale dei flussi veicolari (pubblico vicino ai Terminal, 
privato vicino ai parcheggi)

• Maggiore capacità aree di sosta per trasporto pubblico e per breve 
sosta

DESCRIZIONE INTERVENTO:

BENEFICI ATTESI

STATUS e IMPORTI
In corso di realizzazione

Data di completamento: 2016

• Rifinitura architettonica, decoro e 
illuminazione dei marciapiedi partenze e arrivi 
e delle zone limitrofe

* Ipotesi a finire

Rif. Scheda A: 6.1 Ristrutturazioni

Importo consuntivo
2014

Importo consuntivo
2015 *

0,5 € milioni 6,9 € milioni

Render curbside
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Sistema automatico smistamento bagagli HBS-BHS T1

• Nell’ambito della configurazione dello scalo di Fiumicino che prevede una piattaforma infrastrutturale flessibile ed
efficiente, ADR realizzerà un nuovo sistema automatico BHS/HBS presso il T1 per incrementare il livello di capacità di
smistamento dei bagagli originanti e in transito e incrementare la fruibilità e l’efficienza operativa.

• Il sistema raggiungerà la Capacità di 10,800 bph e sarà connesso al sistema HBS-BHS del T3 tramite gallerie servizi

DESCRIZIONE INTERVENTO: Rif. Scheda A: 3.6 Terminal

BENEFICI ATTESI

STATUS e IMPORTI
In corso di realizzazione

Data di completamento: 2016

• Incremento del livello di servizio del sistema di 
gestione bagagli originanti e in transito del 
Terminal 1

• Aumento della capacità totale del T1 al fine di 
accettare voli operati con Wide Body

• Innalzamento del livello di flessibilità 
infrastrutturale dello scalo per far fronte a 
variazioni di scenari di traffico

* Ipotesi a finire

2 – Il Programma degli investimenti - Interventi in corso

NUOVO 
BHS/HBS

Importo consuntivo
2014

Importo consuntivo
2015 *

1,6 € milioni 18,8 € milioni
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Sistema automatico smistamento bagagli HBS-BHS T1
HBS-BHS T1

2 – Il Programma degli investimenti - Interventi in corso
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Area ovest - Isola Seram, nuovo varco doganale

BENEFICI ATTESI

• Predisposizione della nuova area logistica a servizio della Seram

• Realizzazione del nuovo varco doganale carrabile localizzato a sud delle palazzine PG33

• Adeguamento della viabilità veicolare landside/airside per ingresso ed uscita dei mezzi

STATUS e IMPORTI
In corso di progettazione

Data di completamento: 2018

• Ottimizzazione attività distribuzione 
carburante

• Miglioramento accessibilità degli operatori 
all’interno dell’area airside

DESCRIZIONE INTERVENTO:
Rif. Scheda A: 2.1 Infrastrutture di volo

VARCO DOGANALE

ISOLA SERAM

* Ipotesi a finire

2 – Il Programma degli investimenti - Interventi in corso

Importo consuntivo
2014

Importo consuntivo
2015 *

0,1 € milioni 0,1 € milioni
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Area ovest - Ampliamento piazzali sosta aa/mm (fasi 1-2)

BENEFICI ATTESI

STATUS e IMPORTI
In corso di progettazione

Data di completamento: Fase 1 – 2017

Fase 2 – 2018

• Incremento capacità sosta aeromobili

• Smantellamento, demolizione e bonifica dei manufatti esistenti e bonifica ambientale

• Riprotezione logistica handler 

• Realizzazione nuovi stands per aeromobili di categoria C/E

• Sistema di smaltimento acque meteoriche

• Implementazione degli impianti AVL

DESCRIZIONE INTERVENTO:
Rif. Scheda A: 2.2 Infrastrutture di volo

FASE 2

FASE 1

* Ipotesi a finire

2 – Il Programma degli investimenti - Interventi in corso

Importo consuntivo
2014

Importo consuntivo
2015 *

1,2 € milioni 0,6 € milioni
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Completamento raddoppio TWY Bravo

DESCRIZIONE INTERVENTO:

BENEFICI ATTESI

Rif. Scheda A: 2.5 Infrastrutture di volo

• Realizzazione di due vie di rullaggio parallele alla pista di volo  07/25

• Demolizione dell’attuale via di rullaggio nel tratto compreso tra i raccordi BC e BA

• Esecuzione di indagini archeologiche

• Adeguamento del sistema di smistamento delle acque meteoriche

• Adeguamento strutturale del sottopasso viario della pista di volo 07/25, propedeutico per lo sviluppo di lungo termine

STATUS e IMPORTI
In corso di progettazione

Data di completamento: 2018

• Migliorare la flessibilità ed incrementare la 
capacità delle vie di rullaggio

• Riduzione dei tempi di attesa degli aeromobili 
in partenza

DESCRIZIONE INTERVENTO:

* Ipotesi a finire

2 – Il Programma degli investimenti - Interventi in corso

Importo consuntivo
2014

Importo consuntivo
2015 *

0,5 € milioni --
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Viabilità - Svincolo area Cargo City
Rif. Scheda A: 4.3 Landside

BENEFICI ATTESI

• Realizzazione di uno svincolo per il collegamento diretto all’autostrada Roma - Fiumicino dal complesso area est

STATUS e IMPORTI
Progettazione in corso

Data di completamento: 2018

• Migliorare l’accesso  e la circolazione stradale 
in area est

• Liberare la viabilità aeroportuale in area 
tecnica AZ dal traffico della Cargo City

DESCRIZIONE INTERVENTO:

KEYPLAN

Fotosimulazione

* Ipotesi a finire

2 – Il Programma degli investimenti - Interventi in corso

Importo consuntivo
2014

Importo consuntivo
2015 *

-- 1,1 € milioni
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Car park revitalization
Rif. Scheda A: 6.1 Ristrutturazioni

Importo consuntivo
2014

Importo consuntivo
2015 *

-- 4,2 € milioni

BENEFICI ATTESI

STATUS e IMPORTI
Progettazione in corso

Data di completamento: 2015

• Rinnovo delle aree interne ed esterne dei 
parcheggi

• Definizione di un nuovo house style

DESCRIZIONE INTERVENTO:

• Interventi di miglioramento su illuminazione, segnaletica, ascensori,  colorazione, pavimentazione, corselli auto, vie pedonali, 
impianto sprinkler

• Ridefinizione e restyling pensiline parcheggi operatori aeroportuali

* Ipotesi a finire

2 – Il Programma degli investimenti - Interventi in corso
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Manutenzione straordinaria - Piste di volo nuova rete elettrica 
Rif. Scheda A: 6.2 Manutenzioni

BENEFICI ATTESI

• Rifacimento della rete di distribuzione elettrica in media tensione relativa agli impianti AVL (Aiuti Visivi Luminosi)

STATUS
In fase di affidamento

Data di completamento: 2017

• Incremento ridondanza ed affidabilità del 
sistema che alimenta gli AVL e garantisce la 
sicurezza dei voli 

• Riduzione costi energetici e manutentivi

DESCRIZIONE INTERVENTO:

* Ipotesi a finire

2 – Il Programma degli investimenti - Interventi in corso

Importo consuntivo
2014

Importo consuntivo
2015 *

0,2 € milioni 0,7 € milioni
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Manutenzione straordinaria - Cabina AT/MT
Rif. Scheda A: 6.2 Manutenzioni

BENEFICI ATTESI

• Realizzazione di una nuova stazione elettrica di trasformazione alta tensione-media tensione adiacente all’esistente 

STATUS
In fase di affidamento

Data di completamento: 2017

• Nuovo impianto basato su logiche di 
ridondanza e flessibilità per migliorare la 
gestione della fornitura elettrica

• Incremento generale dell’affidabilità della rete 
elettrica aeroportuale

DESCRIZIONE INTERVENTO:

* Ipotesi a finire

2 – Il Programma degli investimenti - Interventi in corso

Importo consuntivo
2014

Importo consuntivo
2015 *

-- 0,1 € milioni
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Parco ambientale
Rif. Scheda A: 6.1 Ristrutturazioni 

BENEFICI ATTESI

• Nel rispetto delle prescrizioni del MIBACT sul Decreto VIA ADR ha iniziato le attiività per la Valorizzazione dell’area 
archeologica dei Porti Imperiali , mediante la sistemazione delle aree con creazione di aree tematiche, percorsi interattivi con 
l’ausilio di esperti nella progettazione e architettura del paesaggio

STATUS e IMPORTI
Condivisione proposta progettuale con 

stakeholders coinvolti 

Data di completamento: TBC

• Rendere accessibile al pubblico e al territorio 
un’area di grande importanza culturale

• Disporre di un’area fruibile da parte dei 
passeggeri con transiti lunghi mediante 
specifica comunicazione nei Terminal e 
collegamento con bus 

DESCRIZIONE INTERVENTO:

KEYPLAN

* Ipotesi a finire

2 – Il Programma degli investimenti - Interventi in corso

Importo consuntivo
2014

Importo consuntivo
2015 *

Vedi slide 27
Parco ambientale - Aree verdi landside
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